



8. Bijlagen niet behorende bij de gecontroleerde jaarrekening



8.1 Kredietenverslag

De in deze paragraaf opgenomen kredietenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van het krediet gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende krediet is overschreden of dat nog een restant krediet beschikbaar is. En tot slot wordt aangegeven of het krediet afgesloten kan worden of overgeheveld dient te worden naar 2026.

Kredietenverslag 2025

Activum	Grotoek	Project	Omschrijving grootboeknummer	Jaar	Besluitvorming	Oorspronkelijk			BEGROOT 2025			WERKELIJK 2025			RESTATANT	OVERHEVEN	BEDRAG	OPMERKING
						Krediet	Inkomsten	SALDO	Krediet	Inkomsten	SALDO	Krediet	Inkomsten	SALDO				
210020	7210020		Straatverlichting vervangen lichtmasten	2021	PB 2021 AB nr. 11/2022 AB nr. 16	600.000	0	600.000	137.787	0	137.787	134.312	0	134.312	3.475	AFLSLUITEN		Afgerond 2025
210021	7210021		Straatverlichting vervangen armaturen	2021	PB 2021 AB nr. 11/2022 AB nr. 16	400.000	0	400.000	176.140	0	176.140	176.131	0	176.131	9	AFLSLUITEN		Afgerond 2025
210028	7210028		Bushaltes de Thij	2023	INTB-23-05894	100.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	AFLSLUITEN		
210029	7210029		Opwaarderen verkeerslichten Eektestraat	2024	INTB-24-06587/NJN 2023	447.600	157.600	290.000	447.600	157.600	290.000	19.425	0	19.425	270.575	OVERHEVEN	270.575	Uitvoering is gaande
210031	7210031		Aanpassing kruising Oliemolen-Richter Bosstraat	2022	INTB-23-06095/VKL najaar 2023/NJN 2025	300.000	0	300.000	114.747	0	114.747	0	0	0	114.747	OVERHEVEN	114.747	Uitvoering is gaande
210032	7210032	92144	Vondel-Schipleidelaan Verkeersknelpunt Rotonde	2024	INTB-23-05889/INTB-24-06565/NJN 2023	275.000	0	275.000	14.512	0	14.512	1.888	0	1.888	12.624	AFLSLUITEN		
210033	7210033	92145	Verkeersknelpunten Prossinkhof en Bleekstraat	2024	PB 2022/INTB-23-06095	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	215.615	0	215.615	34.385	OVERHEVEN	34.385	Uitvoering is gaande
210034	7210034	92145	Herinrichting Prossinkhof en Bleekstraat	2024	INTB-23-06095/INTB-24-06565	67.500	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	0	67.500	0	AFLSLUITEN		
210037	7210037	97329	Verkeersknelpunten Bentheimerstr Alleeweg	2023	INTB-23-06094	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	188.141	0	188.141	111.859	OVERHEVEN		Project gedeeltelijk uitgevoerd en wordt in 2026 afgerond

**Kredie
tenver
slag
2025**

21003 8	721 003 8	973 25	VKK Primula Hyacint en Gammelke rstraat	20 24	INTB-24-06587/NJ N 2023	175. 000	0	175. 000	175. 000	0	175. 000	175. 000	0	175. 000	0	OVER HEVE LEN		Project is begin 2026 gereed
42009 3	742 009 3	942 12	Vernieuwb ouw Franciscus school	20 24	INTB-23-06094/IN TB-24-06564/INT B-24-06231	5.09 1.00 0	606. 848	4.48 4.15 2	4.48 4.15 2	38.1 77	4.44 5.97 5	3.75 2.73 8	0	3.75 2.73 8	693. 237	OVER HEVE LEN	693.23 7	Project loopt nog en voorberei dingskred iet dient gelijktijdig met bouwkred iet geactivee rd te worden (startjaar 2027). Voorberei dingskred iet is qua bedrag overgebo ekt naar TCC zodat zij de voorberei dingen kunnen treffen voor de revitalisati e van het schoolge bouw.
42009 4	742 009 4	942 13	VBkrediet Revitaliser ing schoolgeb ouw TCC Lyceum	20 25	INTB-25-06829	293. 000	30.0 00	263. 000	293. 000	30.0 00	263. 000	263. 000	0	263. 000	263. 000	OVER HEVE LEN	263.00 0	Project loopt nog en voorberei dingskred iet dient gelijktijdig met bouwkred iet geactivee rd te worden (startjaar 2027). Voorberei dingskred iet is qua bedrag overgebo ekt naar TCC zodat zij de voorberei dingen kunnen treffen voor de vernieuw bouw van het schoolge bouw.

**Kredie
tenver
slag
2025**

42009 5	742 009 5	942 14	VBkrediet Vernieuwb ouw schoolgeb ouw TCC Lyceum	20 25	INTB-25-06829	732. 000	75.0 00	657. 000	732. 000	75.0 00	657. 000	657. 000	0	657. 000	657. 000	OVER HEVE LEN	657.00 0	Project loopt nog en voorberei dingskred iet dient gelijktijdig met bouwkred iet geactivee rd te worden (startjaar 2027). Voorberei dingskred iet is qua bedrag overgebo ekt naar TCC zodat zij de voorberei dingen kunnen treffen voor de vernieuw bouw van het schoolge bouw.
42009 6	742 009 6	942 15	VBkrediet Nieuwbou w Drieënh dschool Meijbreest r	20 22	PB2022 AB nr 31 en PB 2024	437. 000	29.0 00	408. 000	437. 000	29.0 00	408. 000	0	0	0	408. 000	OVER HEVE LEN	408.00 0	Project is nog niet gestart
52008 9	752 008 9	953 13	ZVV De Esch vernieuwin g kleedkame rs aanv krediet	20 21	INTB-23-06008	2.06 8.00 0	0	2.06 8.00 0	665. 329	72.0 31	593. 298	331. 352	0	331. 352	261. 946	OVER HEVE LEN	261.94 6	Deeluitvo ering 2026
52009 0	752 009 0		ZVV de Esch renovatie veld 3 natuurgras	20 21	PB 2021 AB nr 29	67.0 00	0	67.0 00	9.46 7	5.24 0	2.16 4	105	19	86	2.07 8	AFLS LUI TE N		
52010 4	752 010 4	953 12	FC Berghuize n vernieuwin g kleedkame rs	20 23	PB 2021 AB nr. 28/ Raadsprogr. 2022-2026 NB nr. 77 NJN 2023	1.80 1.00 0	0	1.80 1.00 0	173. 389	15.8 55	157. 534	136. 251	0	136. 251	21.2 83	OVER HEVE LEN	21.283	Deeluitvo ering 2026
52010 5	752 010 5		Gymzaal Helmichstr aat revitaliseri ng	20 20	PB2020/INTB-23- 06223/VJN 2025	281. 000	0	281. 000	251. 438	16.3 63	235. 075	245. 316	24.7 28	220. 588	14.4 87	OVER HEVE LEN	14.487	Deeluitvo ering 2026
52010 6	752 010 6		Akoestiekv erbetering binnenspo rtaccomm odaties	20 23	INTB-23-05946	357. 000	22.0 00	335. 000	357. 000	22.0 00	335. 000	141. 957	14.3 09	127. 648	207. 352	OVER HEVE LEN	207.35 2	Deeluitvo ering 2026

**Kredie
tenver
slag
2025**

52011 2	752 011 2		OHC Bully vervangin g veld 1 toplaag	20 25	INTB-25-06751/VJ N2025	340. 000	50.3 20	289. 680	340. 000	50.3 20	289. 680	5.85 9	1.05 5	4.80 5	284. 875	OVER HEVE LEN	284.87 5	Start uitvoering naar eind 2026
52011 3	752 011 3		ZVV de Esch renovatie veld 1 natuurgras	20 25	PB 2025 nr 64	36.0 00	5.00 0	31.0 00	36.0 00	5.00 0	31.0 00	30.9 76	5.57 6	25.4 00	5.60 0	OVER HEVE LEN	5.600	Laatste deel uitvoering in 2026
52011 4	752 011 4		Inrichtings elementen sportparke n 2025	20 25	KN 2026	58.0 00	8.00 0	50.0 00	58.0 00	8.00 0	50.0 00	50.3 43	9.06 2	41.2 81	8.71 9	OVER HEVE LEN	8.719	Deeluitvo ering 2026
52011 5	752 011 5	953 12	FC Berghuize n warmtepo mp kleedkame rs boven	20 21	PB 2021 AB nr. 28/INTB 23-06006	100. 000	14.0 00	86.0 00	7.20 6	14.0 00	-6.7 94	0 0	0 0	0 -6.7 94	AFLS LUIITE N			
52011 6	752 011 6		De Kolk aankoop gebouw Sportcafé	20 24	INTB-24-06278	300. 000	0 000	300. 000	300. 000	0 000	300. 000	218. 877	112 0	218. 765	81.2 35	OVER HEVE LEN	81.235	Mogelink nog aanvullen de kosten n.a.v. aankoop Sportcafé
52011 7	752 011 7		SC Vondersw eijde zonnepan elen	20 25	INTB-25-06741/VJ N 2025	215. 000	38.7 00	176. 300	215. 000	38.7 00	176. 300	32.6 78	5.88 2	26.7 96	149. 504	OVER HEVE LEN	149.50	Uitvoering 4 deels 2026
52011 9	752 011 9	953 15	Bouwkost en gymzaal Meijbreest raat	20 22	PB2022 AB nr 23	2.11 7.50 0	130. 500	1.98 7.00 0	2.07 6.77 1	162. 000	1.91 4.77 1	0 0	0 0	0 1.91 4.77 1	OVER HEVE LEN	1.914. 771	Uitvoering 2026	
52022 0	752 022 0	953 15	Installaties gymzaal Meijbreest raat					432. 500	34.2 50	398. 250	0 0	0 0	0 398. 250	OVER HEVE LEN	398.25 0	Uitvoering 2026		
52022 1	752 022 1	953 15	Terreininri chting gymzaal Meijbreest raat					53.2 50	4.20 0	49.0 50	0 0	0 0	0 49.0 50	OVER HEVE LEN	49.050	Uitvoering 2026		
52022 2	752 022 2	953 14	Bouwkost en gymzaal Lyceumstr aat (bij Franciscus)	20 25	INTB-25-06998	2.96 4.00 0	226. 000	2.73 8.00 0	278. 000	17.0 00	2.73 8.00 0	114. 314	0 0	114. 314	2.62 3.68 6	OVER HEVE LEN	2.623. 686	Uitvoering 2026
52022 3	752 022 3	953 14	Installaties gymzaal Lyceumstr aat (bij Franciscus)	20 25	INTB-25-06998	478. 500	38.0 00	440. 500	478. 500	38.0 00	440. 500	0 0	0 0	0 440. 500	OVER HEVE LEN	440.50 0	Uitvoering 2026	
52022 4	752 022 4	953 14	Terreininri chting gymz Lyceumstr (bij Franciscus)	20 25	INTB-25-06998	31.5 00	2.50 0	29.0 00	31.5 00	2.50 0	29.0 00	0 0	0 0	0 29.0 00	OVER HEVE LEN	29.000	Uitvoering 2026	
52022 5	752 022 5	953 16	VBkrediet nieuwbou w	20 25	INTB-25-06829	215. 000	21.0 00	194. 000	215. 000	21.0 00	194. 000	194. 000	0 0	194. 000	194. 000	OVER HEVE LEN	194.00 0	Project loopt nog en

**Kredie
tenver
slag
2025**

			sportzaal TCC Lyceum															voorbereidingskrediet dient gelijktijdig met bouwkrediet geactiveerd te worden (startjaar 2027). Voorbereidingskrediet is qua bedrag overgeboekt naar TCC zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor de nieuwbouw van de sportzaal.
520226	7520226		VBkrediet revitalisering Sporthal De Kolk	2020	PB 2020 nr 14	415.000	73.000	342.000	395.000	26.000	342.000	0	0	0	342.000	OVERHEVEN	342.000	Nog niet afgerond in 2025
570004	7570004		Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2024	2024	PB 2024 AB nr. 11	75.000	0	75.000	10.000	0	18.957	0	0	0	18.957	AFLSLUITEN		Afgerond 2025
570005	7570005		Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2025	2025	PB 2025 nr 50/Beheersplan Speelvoorziening 2025	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	103.706	0	103.706	-4.706	AFLSLUITEN		Afgerond 2025
640006	7640006		Overname Inventaris Larcom	2025	INTB-25-07014	30.400	9.120	21.280	30.400	9.120	21.280	30.622	0	30.622	-9.342	OVERHEVEN	-9.342	Deel gemeente Losser is ontvangen in 2026
640007	7640007		Overname Machines Larcom	2025	INTB-25-07014	159.600	47.880	111.720	159.600	47.880	111.720	160.763	0	160.763	-49.043	OVERHEVEN	-49.043	Deel gemeente Losser is ontvangen in 2026
640008	7640008		Kantoor-en projectmeubilair Uniqo	2025	INTB-2507014	220.250	66.075	154.175	220.250	66.075	154.175	0	0	0	154.175	OVERHEVEN	154.175	Budget overhevelen uitvoering vindt plaats in 2026
720124	7720124	97307	Waterberging Ainsworth straat	2018	PB2018 AB nr 1	250.000	0	250.000	244.130	0	244.130	3.728	0	3.728	240.403	OVERHEVEN	240.403	Door vertragen bij het waterschap Vechtstromen is dit

Kredietverslag 2025

																			project keer op keer uitgesteld . In 2024-202 5 is gestart met de voorberei ding om in 2026 verder te kunnen gaan met de uitvoering .
72018 3	772 018 3	973 04	GRP 2023 Burg. Storkstraat	20 22	PB2022 AB nr 1 en 6	200. 000	0	200. 000	200. 000	0	200. 000	200. 754	0	200. 754	-75 4	AFLS LUITEN			Project is afgerond.
72018 4	772 018 4	973 25	GRP 2023 Primula- Gammelke r- Hyacinthst raat	20 23	PB 2023 AB nr 1	830. 000	0	830. 000	619. 768	0	619. 768	919. 768	0	919. 768	-30 0.00 0	OVER HEVEN	-300.0 00		Bij het GRP- project Primulastr aat is in 2025 een overschrij ding van het geautorise erde investerin gskrediet ontstaan van €300.000. Daarnaas t worden in 2026 nog aanvullen de kosten verwacht. De overschrij ding wordt veroorzaa kt door een langere doorloopti jd, aanvullen de onvoorzie ne werkzaa mheden en het uitblijven van geraamde opbrengst en uit hergebrui k van materiale n.

**Kredie
tenver
slag
2025**

																			krekening 7002008).
72018 5	772 018 5	973 26	GRP 2023 Dkn.Scholt en- Bentinkst raat/Oude Rondweg	20 23	PB 2023 AB nr 1	570. 000	0	570. 000	570. 000	0	570. 000	124. 215	0	124. 215	445. 785	OVER HEVE LEN	445.78 5	In 2025 is gestart met de uitvoering van het project. Door vertraging en als gevolg van o.a. het bestemmi ngsplan, zal het project in 2026 verder worden uitgevoer d.	
72018 7	772 018 7	973 04	GRP 2024 Persing Boerskotte nlaan	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	275. 000	0	275. 000	39.9 71	0	39.9 71	5.97 6	0	5.97 6	33.9 95	OVER HEVE LEN	33.995	Restantb edrag overhevel en naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor additional e projectko sten Primulastr aat in 2026. Project Persing Boerskott enlaan is afgerond.	
72018 8	772 018 8	973 28	GRP 2024 Glinde Hooiland (Tulpstraat)	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	326. 000	0	326. 000	319. 871	0	319. 871	12.3 26	0	12.3 26	307. 545	OVER HEVE LEN	307.54 5	Project Deken Scholten-/ Bentinkstr aat/ Oude Rondweg is gekoppel d aan het project Glinde Hooiland (Tulpstraat). Omdat het project Deken Scholten is vertraagd is overhevel ing van de budgetten noodzake lijk.	

**Kredie
tenver
slag
2025**

72018 9	772 018 9	973 27	GRP 2024 Glinde Hooiland (Zeehelde nbuurt)	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	1.52 5.00 0	0	1.52 5.00 0	1.43 5.42 7	0	1.43 5.42 7	264. 291	0	264. 291	1.17 1.13 6	OVER HEVE LEN	1.171. 136	Budget overhevel en door voortzetti ng van de uitvoering van het project in 2026.
72019 0	772 019 0	973 04	GRP 2024 Renovatie Riolen (Relining 2024)	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	500. 000	0	500. 000	166. 254	0	166. 254	24.4 69	0	24.4 69	141. 785	OVER HEVE LEN	141.78 5	Restantb edrag overhevel en naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorzie ne projectko sten (o.a. Primulastr aat) in 2026.
72019 2	772 019 2	973 04	GRP 2024 Voorberei ding- Diversen en Onvoorzie n	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	250. 000	0	250. 000	169. 465	0	169. 465	133. 554	0	133. 554	35.9 11	OVER HEVE LEN	35.911	Budget is nodig o.a. voor het project Primulastr aat.
72019 3	772 019 3	973 04	GRP 2024 Drainage de Thij	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	50.0 00	0	50.0 00	50.0 00	0	50.0 00	0	0	0	50.0 00	AFLS LUI TE N		Project is afgerond.
72019 5	772 019 5	973 04	GRP 2024 Opstellen basisrioleri ngsplan	20 24	PB 2024 AB nr 1 en 6	35.0 00	0	35.0 00	23.1 29	0	23.1 29	35.7 41	0	35.7 41	-12. 612	OVER HEVE LEN	-12.61 2	Overschrij ding is het gevolg van meeronde rzoek dan voorzien.
72019 6	772 019 6	973 02	GRP 2025 Pompen en gemalen	20 25	PB2025 AB nr 57	100. 000	0	100. 000	100. 000	0	100. 000	48.2 42	0	48.2 42	51.7 58	AFLS LUI TE N		Project is afgerond.
72019 7	772 019 7	973 30	GRP 2025 Riool BA Oude Rossumer straat	20 25	PB2025 AB nr 57	100. 000	0	100. 000	100. 000	0	100. 000	44.6 48	0	44.6 48	55.3 52	AFLS LUI TE N		Het project (de werkzaa mheden) zijn afgerond in 2025.
72019 8	772 019 8	973 31	GRP 2025 Glinde Hooiland Bloemenb uurt	20 25	PB2025 AB nr 57	150. 000	0	150. 000	100. 000	0	150. 000	28.3 28	0	28.3 28	121. 672	OVER HEVE LEN	121.67 2	Budget overhevel en door voortzetti ng van de uitvoering van het project in 2026.
72019 9	772 019 9	973 29	GRP2025 Bentheime rstraat en Alleeweg	20 25	PB2025 AB nr 57	1.70 0.00 0	0	1.70 0.00 0	100. 000	0	1.70 0.00 0	0	0	0	1.70 0.00 0	OVER HEVE LEN	1.700. 000	Voorberei ding is gedaan en project is gedeeltelij k

**Kredie
tenver
slag
2025**

																		uitgevoerd. In 2026 wordt het project afgerond.
72020 0	772 020 0	973 32	GRP2025 Riolverva nging Haerstraat	20 25	PB2025 AB nr 57	650. 000	0	650. 000	100. 000	0	650. 000	0	0	0	650. 000	OVER HEVE LEN	650.00 0	Als gevolg van additional e riolerings werkzaa mheden die plaatsvind en in 2026 en een extra participati etraject is overhevel ing noodzake leijk.
72020 1	772 020 1	973 04	GRP2025 Renovatie Riolen (Relining 2025)	20 25	PB2025 AB nr 57	500. 000	0	500. 000	100. 000	0	500. 000	0	0	0	500. 000	OVER HEVE LEN	500.00 0	Restantb edrag overhevel en naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor het project Primulastr aat in 2026.
72020 2	772 020 2	973 04	GRP2025 Graven Es persleiding verlengen	20 25	PB2025 AB nr 57	70.0 00	0	70.0 00	100. 000	0	70.0 00	10.7 30	0	10.7 30	59.2 70	OVER HEVE LEN	59.270	Budget overhevel en door voortzett ing van de uitvoering van het project in 2026.
72020 3	772 020 3	973 04	GRP2025 Voorberei ding Diversen en Onvoorzie n	20 25	PB2025 AB nr 57	250. 000	0	250. 000	100. 000	0	250. 000	139. 402	0	139. 402	110. 598	OVER HEVE LEN	110.59 8	Restantb edrag overhevel en naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorzie ne projectko sten (o.a. project Primulastr aat) in 2026.
72020 4	772 020 4	973 04	GRP2025 Opstellen Nieuw GRP	20 25	PB2025 AB nr 57	35.0 00	0	35.0 00	100. 000	0	35.0 00	43.9 11	0	43.9 11	-8.9 11	OVER HEVE LEN	-8.911	Het project opstellen nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoer d.

**Kredite
tenver
slag
2025**

																		Oplevering in 2026.
720205	7720205	97304	GRP2025 Onderzoek Riolerings- en Watergebied	2025	PB2025 AB nr 57	25.000	0	25.000	100.000	0	25.000	0	0	0	25.000	OVERHEVELEN	25.000	Het project opstellen nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoerd.
720206	7720206	97302	GRP 2025 Hunnenborgraan regenwaterbuffer	2024	PB2024 AB nr 1 en 6	150.000	0	150.000	100.000	0	0	136.114	0	136.114	-136.114	AFLSLUITEN		Project is afgerond.
830006	7830006	98313/14/15	Singelpark fase 1	2023	PB2023 AB nr 14 en VJN2024 nr 13	4.827.000	1.120	3.705.000	4.697.338	1.120	3.575.326	28.141	0	28.141	3.547.185	OVERHEVELEN	3.547.185	Realisatie na oplevering ontwikkeling woningen Cortille
830007	7830007		Realisatie Openbaar invalident toilet	2023	Raadsprogramma 2022-2026 NB nr 58	100.000	0	100.000	99.742	0	99.742	83.679	0	83.679	16.063	OVERHEVELEN		Toilet is bijna gereed. Toilet is in gebruik genomen, maar de laatste handeling en vinden plaats in 2026
830009	7830009		Ontwikkelplan Hengelose straat-Ada Kokstraat	2025	NJN 2025	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	OVERHEVELEN	50.000	Meerjarig project
903022	7903022	98110	Gronduitbreiding sloc J Cats-BvMeursstr	2021	PB2021 AB nr 28 en PB2022	270.000	0	270.000	264.068	0	264.068	18.292	0	18.292	245.776	OVERHEVELEN	245.776	Meerjarig project wellicht afsluiten in 2026
904003	7904003		Vernieuwbouw Stadhuis	2024	INTB-24-06584/INTB-25-7037	18.670	927.000	17.840	474.818	0	17.814	474.818	0	474.818	17.340	OVERHEVELEN	17.340.000	Project wordt uitgevoerd vanaf oktober 2026
904004	7904004		Klimaatinstallatie Gemeentewerf techn installatie	2025	Kadernota 2025	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	273.167	0	273.167	136.833	OVERHEVELEN	136.833	Nog niet afgerond in 2025
904005	7904005		Klimaatinstallatie Gemeentewerf PV panelen	2025	Kadernota 2025	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	0	0	0	101.000	OVERHEVELEN	101.000	Nog niet afgerond in 2025
904006	7904006		Klimaatinstallatie Gemeentewerf Advies en toezicht	2025	Kadernota 2025	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	33.273	0	33.273	42.727	OVERHEVELEN	42.727	Nog niet afgerond in 2025

**Kredite
tenver
slag
2025**

904060	7904060	John Deere 5105ML tractor	2025	NJN 2025	90.000	0	90.000	94.171	-4.171	90.000	92.943	0	92.943	-2.943	AFLS LUITEN		
904061	7904061	John Deere 5105ML tractor	2025	NJN 2025	90.000	0	90.000	94.171	-4.171	90.000	92.943	0	92.943	-2.943	AFLS LUITEN		
904063	7904063	HFB-49-G Nissan Leaf 40KWH Personenauto	2025	NJN 2025	23.000	0	23.000	23.000		23.000	23.434	0	23.434	-434	AFLS LUITEN		
904064	7904064	Cleango 550 EU6E Veegmachine 3 borstel	2025	NJN 2025	235.000	0	235.000	235.000		235.000	235.000	0	235.000	0	AFLS LUITEN		
904065	7904065	Veegmachine Kärcher KAR-00218	2025	INTB-25-06745	37.000	0	37.000	37.000		37.000	37.000	0	37.000	0	AFLS LUITEN		
904066	7904066	V-92-LRJ Maxus EDeliver5 Bestelwag en	2025	NJN 2025	36.000	0	36.000	79.000		79.000	42.805	0	42.805	36.195	AFLS LUITEN		
904067	7904067	V-32-NHF Renault Master Bedrijfswagen open laadbak	2025	NJN 2025	67.000	0	67.000	68.000	1.000	67.000	68.633	0	68.633	-1.633	AFLS LUITEN		
904068	7904068	V-79-LSR Renault Master Bestelwag en dichte laadbak	2025	NJN 2025	58.000	0	58.000	60.000	2.000	58.000	59.287	0	59.287	-1.287	AFLS LUITEN		
904069	7904069	Sociaal Plein Ganzenmarkt 11 Voorbereidingskrediet	2025	INTB-25-06847	291.000	0	291.000	291.000		291.000	136.567	0	136.567	154.433	OVERHEVEN	154.433	Project 3 wordt uitgevoerd in 2026
					55.9	3.77	52.1	26.6	2.12	46.7	11.3	60.7	11.2	36.6			
					65.8	4.54	91.3	14.3	1.96	52.5	24.0	42	63.3	03.2			
					50	3	07	61	9	90	47		05	85			

8.2 Projectenverslag

De in deze paragraaf opgenomen projectenverslag geeft inzicht in de projectadministratie en de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten en overige dekkingsmiddelen. Tevens worden de ten laste van het project gedane betalingen en ontvangsten aangegeven en of het betreffende project is overschreden of dat nog een restant nog beschikbaar is. En tot slot wordt aangegeven of het project afgesloten kan worden of overgeheveld dient te worden naar 2026.

2025
Projectenvers
lag

Project	Budget	Totaal geboekt	Vrije ruimte	Geboekt in 2025	Geboekt tot 2025	AFSLUITEN OVERHEVELEN	OVER TE HEVELEN	Toelichting
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan	20.000,0 0		20.000,0 0	0,00				
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan		18.810,0 0	-18.810,0 0	1.260,00	17.550,0 0			
921441001 - Uren Rotonde Vondel- en Schipleidelaan		20.000,0 0	18.810,0 0	1.190,00	1.260,00	17.550,00	AFSLUITEN	
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan	350.000,0 00	360.195,7 75	-10.195,7 5	24.377,7 5	335.818,0 00			
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan		4.236,00	-4.236,00	0,00	4.236,00			
921441002 - Civieltechn uitvoering Vondel- en Schipleidelaan		350.000,0 00	364.431,7 75	-14.431,7 5	24.377,7 5	340.054,00	AFSLUITEN	
Lasten - Totaal		370.000,0 00	383.241,7 75	-13.241,7 5	25.637,7 5	357.604,00	AFSLUITEN	
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan		-10.000,1 3	10.000,1 3	0,00	-10.000,1 3			
921441002 - Civieltechn uitvoering Vondel- en Schipleidelaan			-10.000,1 3	10.000,1 3	0,00	-10.000,13	AFSLUITEN	
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan	-275.000,0 00	-262.375,5 8	-12.624,4 2	-1.887,75	-260.487,8 3			
921449001 - Bijdrage Krediet VKN - A210032		-275.000,0 00	-262.375,5 8	-12.624,4 2	-1.887,75	-260.487,8 3	AFSLUITEN	
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan		-110.866,0 04	110.866,0 04	-23.750,0 0	-87.116,0 4			
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan	-95.000,0 0		-95.000,0 0	0,00				
921449002 - Subsidie provincie Overijssel - GB11269		-95.000,0 0	-110.866,0 04	15.866,0 4	-23.750,0 0	-87.116,04	AFSLUITEN	
Baten - Totaal		-370.000,0 00	-383.241,7 75	13.241,7 5	-25.637,7 5	-357.604,0 0	AFSLUITEN	
92144 Rotonde Vondellaan- Schipleidelaan - Totaal	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00			
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	90.000,0 0		90.000,0 0	0,00				Uitvoering gestart in 2025 en loopt verder in 2026
92145 Herinrichting		64.724,0 0	-64.724,0 0	62.996,0 0	1.728,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Prossinkhof Bleekstraat								
921451001 - Uren Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat		90.000,0 0	64.724,0 0	25.276,0 0	62.996,0 0	1.728,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	552.500, 00	497.765, 64	54.734,3 6	497.765, 64	0,00			
921451002 - Uitvoering Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat		552.500, 00	497.765, 64	54.734,3 6	497.765, 64	0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		642.500, 00	562.489, 64	80.010,3 6	560.761, 64	1.728,00	OVERHEVE LEN	80.010,36
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-250.000, 00	-215.614, 64	-34.385,3 6	-215.614, 64	0,00			
921459001 - Bijdrage Krediet VKN - A210033		-250.000, 00	-215.614, 64	-34.385,3 6	-215.614, 64	0,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat		-136.875, 00	136.875, 00	-135.147, 00	-1.728,00			
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-182.500, 00		-182.500, 00	0,00				
921459002 - Subsidie Provincie Overijssel - GB11208		-182.500, 00	-136.875, 00	-45.625,0 0	-135.147, 00	-1.728,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-67.500,0 0	-67.500,0 0	0,00	-67.500,0 0	0,00			
921459003 - Bijdrage Krediet Herinrichting - A210034		-67.500,0 0	-67.500,0 0	0,00	-67.500,0 0	0,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-87.500,0 0	-87.500,0 0	0,00	-87.500,0 0	0,00			
921459004 - Exploitatiebijdrage - GB621003010		-87.500,0 0	-87.500,0 0	0,00	-87.500,0 0	0,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-20.000,0 0	-20.000,0 0	0,00	-20.000,0 0	0,00			
921459005 - Exploitatiebijdrage - GB621001090		-20.000,0 0	-20.000,0 0	0,00	-20.000,0 0	0,00	OVERHEVE LEN	
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat	-35.000,0 0	-35.000,0 0	0,00	-35.000,0 0	0,00			
921459006 - Exploitatiebijdrage - GB621003012		-35.000,0 0	-35.000,0 0	0,00	-35.000,0 0	0,00	OVERHEVE LEN	
Baten - Totaal		-642.500, 00	-562.489, 64	-80.010,3 6	-560.761, 64	-1.728,00	OVERHEVE LEN	-80.010,36
92145 Herinrichting Prossinkhof Bleekstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025
Projectenvers
lag

94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00			
942121001 - VBkosten vernieuwbouw Franciscusschool		245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	OVERHEVELEN	
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	0,00		0,00	0,00				
942121002 - Terreininrichting vernieuwbouw Franciscusschool		0,00		0,00	0,00		OVERHEVELEN	
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	5.011,00	4.142,560,00	868.440,00	4.142,560,00	0,00			
942121003 - Bouwkosten vernieuwbouw Franciscusschool		5.011,00	4.142,560,00	868.440,00	4.142,560,00	0,00	OVERHEVELEN	
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	80.000,00		80.000,00	0,00				
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool		72.692,00	-72.692,00	34.515,00	38.177,00			
942121005 - Advieskosten vernieuwbouw Franciscusschool		80.000,00	72.692,00	7.308,00	34.515,00	38.177,00	OVERHEVELEN	De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart in 2024 en wordt volgens planning opgeleverd in maart 2026. In verband met meerwerkkosten heeft de Raad in januari 2026 een aanvullend krediet verstrekt.
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	0,00		0,00	0,00				
942121006 - Overige kosten vernieuwbouw Franciscusschool		0,00		0,00	0,00		OVERHEVELEN	
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool		55.839,38	-55.839,38	55.839,38	0,00			
942121007 - Subsidiektn DUMAVA vernieuwbouw Franciscusschool			55.839,38	-55.839,38	55.839,38	0,00	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		5.336,00	4.516,091,38	819.908,62	4.232,914,38	283.177,00	OVERHEVELEN	819.908,62
94212 Vernieuwbouw	-233.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Franciscusschool									
942129001 - VBkrediet vernieuwbouw Franciscusschool - A420092		-233.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00	OVERHEVELEN		
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	-4.484,15 2,00	-3.790,91 4,57	-693.237,43	-3.752,73 7,57	-38.177,00				
942129002 - Krediet vernieuwbouw Franciscusschool - A420093		-4.484,15 2,00	-3.790,91 4,57	-693.237,43	-3.752,73 7,57	-38.177,00	OVERHEVELEN		
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	-196.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-134.000,00	-12.000,00				
942129003 - Bijdr vernieuwbouw schoolbestuur Franciscusschool		-196.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-134.000,00	-12.000,00	OVERHEVELEN		
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool	-422.848,00	-346.176,81	-76.671,19	-346.176,81	0,00				
942129004 - Subsidie DUMAVA vernieuwbouw Franciscusschool		-422.848,00	-346.176,81	-76.671,19	-346.176,81	0,00	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-5.336,00 0,00	-4.516,09 1,38	-819.908,62	-4.232,91 4,38	-283.177,00	OVERHEVELEN	-819.908,62	
94212 Vernieuwbouw Franciscusschool - Totaal	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00				
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00			Voor de revitalisatie van het schoolgebouw van TCC Lyceumstraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029	
942131001 - VB kosten revitalisatie school TCC Lyceum		293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal		293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	OVERHEVELEN		0,00
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00				
942139001 - Bijdrage revitalisatie schoolbestuur TCC Lyceum		-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	OVERHEVELEN		
94213 Revitalisatie schoolgebouw TCC Lyceumstraat	-263.000,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	0,00				
942139002 - VBkrediet revitalisatie school TCC Lyceum-A420094		-263.000,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	0,00	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-293.000,00	-293.000,00	0,00	-293.000,00	0,00	OVERHEVELEN		0,00

**2025
Projectenvers
lag**

94213 Revitalisatie schoolgebou w TCC Lyceumstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat	732.000,00	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00			Voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw van TCC Lyceumstraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidendewerkzaamheden. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029
942141001 - VB kosten nieuwbouw school TCC Lyceum		732.000,00	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		732.000,00	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	OVERHEVE LEN	0,00
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00			
942149001 - Bijdrage vernieuwbouw schoolbestuur TCC Lyceum		-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	OVERHEVE LEN	
94214 Vernieuwbouw schoolgebouw TCC Lyceumstraat	-657.000,00	-657.000,00	0,00	-657.000,00	0,00			
942149002 - VBkrediet vernieuwbouw school TCC Lyceum-A420095		-657.000,00	-657.000,00	0,00	-657.000,00	0,00	OVERHEVE LEN	
Baten - Totaal		-732.000,00	-732.000,00	0,00	-732.000,00	0,00	OVERHEVE LEN	0,00
94214 Vernieuwbou w schoolgebou w TCC Lyceumstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat	437.000,00		437.000,00		0,00			Voor de nieuwbouw van de Drie-eenheidsschool aan de Meijbreestraat is een voorbereidingskrediet verstrekt. Zodar de samenwerkingsovereenkomst is getekend, wordt het voorbereidingskrediet aan de school overgemaakt en kunnen de werkzaamheden van start gaan. De leerlingen en leerkrachten van de Drie-eenheid zullen waarschijnlijk in de loop van 2026 naar de tijdelijke locatie TCC Potskampstraat gaan. Naar verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw van de school en is de oplevering in 2029.
942151001 - VBkosten nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestr		437.000,00		437.000,00		0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		437.000,00		437.000,00		0,00	OVERHEVE LEN	437.000,00
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat	-408.000,00		-408.000,00		0,00			
942159001 - Krediet nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestr		-408.000,00		-408.000,00		0,00	OVERHEVE LEN	
94215 Nieuwbouw school Drieëenheid Meijbreestraat	-29.000,00		-29.000,00		0,00			
942159002 - Bijdrage schoolbestuur		-29.000,00		-29.000,00		0,00	OVERHEVE LEN	

**2025
Projectenvers
lag**

Drieënheid Meijbreestraat									
Baten - Totaal		-437.000,00		-437.000,00		0,00	OVERHEVEN		-437.000,00
94215 Nieuwbouw school Drieënheid Meijbreestraat - Totaal		0,00	0,00	0,00					
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	11.671,97	-11.671,97	0,00	11.671,97			Afsluiten	
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	249.260,00	357.670,25	-108.410,25	0,00	357.670,25			
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	240,70	-240,70	0,00	240,70				
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	16.008,00	-16.008,00	0,00	16.008,00				
953111001 - Kosten Advies en toezicht		249.260,00	385.590,92	-136.330,92	0,00	385.590,92	AFSLUITEN		
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	213.949,00	213.949,00	0,00					
953111002 - Kosten Hardware en Gebouwenbeheersystemen		213.949,00		213.949,00	0,00		AFSLUITEN		
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	1.785.920,00	469.721,50	1.316.198,50	0,00	469.721,50			
953111003 - Installatiekosten		1.785.920,00	469.721,50	1.316.198,50	0,00	469.721,50	AFSLUITEN		
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	6.700,74	-6.700,74	0,00	6.700,74				
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	121.024,00	127.756,64	-6.732,64	0,00	127.756,64			
953111004 - Renovatiekosten vloer sporthal		121.024,00	134.457,38	-13.433,38	0,00	134.457,38	AFSLUITEN		
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	643.915,00	4.045.942,85	-3.402.027,85	0,00	4.045.942,85			
953111005 - SC Vondersweijde-Renovatiewerkzaamheden		643.915,00	4.045.942,85	-3.402.027,85	0,00	4.045.942,85	AFSLUITEN		
95311	Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	608.720,00	8.869,30	599.850,70	0,00	8.869,30			
953111006 - Renovatiekosten dak		608.720,00	8.869,30	599.850,70	0,00	8.869,30	AFSLUITEN		

**2025
Projectenvers
lag**

95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	857.573,00	4.575,11	852.997,89	0,00	4.575,11		
953111007 - Kosten Overkapping buitenbad	857.573,00	4.575,11	852.997,89	0,00	4.575,11	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	54.450,00		54.450,00	0,00			
953111008 - Kosten Speelementen peuterbad	54.450,00		54.450,00	0,00		AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	223.850,00	36.030,94	187.819,06	0,00	36.030,94		
953111009 - Kosten Waterglijbaansegmenten	223.850,00	36.030,94	187.819,06	0,00	36.030,94	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	413.666,00	33.690,12	379.975,88	0,00	33.690,12		
953111010 - Kosten Onvoorzien	413.666,00	33.690,12	379.975,88	0,00	33.690,12	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	260.150,00	253.979,00	6.171,00	0,00	253.979,00		
953111012 - Vervangingskosten beweegbare bodem sportbad	260.150,00	253.979,00	6.171,00	0,00	253.979,00	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	421.906,00	434.190,61	-12.284,61	0,00	434.190,61		
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde		1.645,83	-1.645,83	0,00	1.645,83		
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde		54.348,00	-54.348,00	0,00	54.348,00		
953111013 - Voorbereidingskosten aanvullend krediet	421.906,00	490.184,44	-68.278,44	0,00	490.184,44	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde		0,00	0,00	0,00	0,00		
953119001 - SC Vondersweijde-VAT en Onvoorzien			0,00	0,00	0,00	0,00	AFSLUITEN
Lasten - Totaal	5.854.383,00	5.863.041,56	-8.658,56	0,00	5.863.041,56	AFSLUITEN	
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-1.124,95	-918.184,01	-206.770,99	0,00	-918.184,01		Afsluiten
953119001 - SC Vondersweijde-VAT en Onvoorzien	-1.124,95	-918.184,01	-206.770,99	0,00	-918.184,01	AFSLUITEN	

2025
Projectenvers
lag

95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-183.997,00	-183.997,00	0,00	0,00	-183.997,00		
953119002 - SC Vondersweijde- Hardware en gebouwenbeheersysteem		-183.997,00	-183.997,00	0,00	0,00	-183.997,00	AFSLUITEN
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-1.863.701,00	-1.875.414,78	11.713,78	0,00	-1.875.414,78		
953119003 - SC Vondersweijde - Installaties en vloer		-1.863.701,00	-1.875.414,78	11.713,78	0,00	-1.875.414,78	AFSLUITEN
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-1.814.778,00	-1.826.493,77	11.715,77	0,00	-1.826.493,77		
953119004 - SC Vondersweijde- Renovatie en overkapping		-1.814.778,00	-1.826.493,77	11.715,77	0,00	-1.826.493,77	AFSLUITEN
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-239.338,00	-239.338,00	0,00	0,00	-239.338,00		
953119005 - SC Vondersweijde- Speelelementen en waterglijbaan		-239.338,00	-239.338,00	0,00	0,00	-239.338,00	AFSLUITEN
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde	-819.614,00	-819.614,00	0,00	0,00	-819.614,00		
953119006 - SC Vondersweijde- Subsidie SPUK		-819.614,00	-819.614,00	0,00	0,00	-819.614,00	AFSLUITEN
Baten - Totaal		-6.046.383,00	-5.863.041,56	-183.341,44	0,00	-5.863.041,56	AFSLUITEN
95311 Revitalisatie Sportcluster Vondersweijde - Totaal	-192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00		
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	108.000,00	78.654,28	29.345,72	0,00	78.654,28		Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		9.742,00	-9.742,00	0,00	9.742,00		
953121001 - VBkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		108.000,00	88.396,28	19.603,72	0,00	88.396,28	OVERHEVELEN
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	1.549,00	1.665,81	-116.813,23	163.347,69	1.502,46		
953121002 - Bouwkosten vernieuwbouw		1.549,00	1.665,81	-116.813,23	163.347,69	1.502,46	OVERHEVELEN

**2025
Projectenvers
lag**

kleedkamers FC Berghuizen								
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	144.000,00	25.771,69	118.228,31	508,20	25.263,49			
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		13.375,00	-13.375,00	1.889,00	11.486,00			
953121003 - VATkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	144.000,00	39.146,69	104.853,31	2.397,20	36.749,49	OVERHEVELEN		
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	20.000,00	21.741,20	-1.741,20	0,00	21.741,20			
953121004 - Kstn Nutsaansluiting KV De Toekomst	20.000,00	21.741,20	-1.741,20	0,00	21.741,20	OVERHEVELEN		
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	100.000,00	97.661,73	2.338,27	0,00	97.661,73			
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		832,00	-832,00	0,00	832,00			
953121005 - Kstn Warmtepomp kleedkamers boven FC Berghuizen	100.000,00	98.493,73	1.506,27	0,00	98.493,73	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal	1.921.000,00	1.913.591,13	7.408,87	165.744,89	1.747.846,24	OVERHEVELEN		7.408,87
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		0,00	0,00	0,00	0,00			
953121002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen			0,00	0,00	0,00	0,00	OVERHEVELEN	
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00			
953121005 - Kstn Warmtepomp kleedkamers boven FC Berghuizen			-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	OVERHEVELEN	
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		0,00	0,00	0,00	0,00			
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	-1.541,00	-1.673,71	132.717,36	-136.250,83	-1.537,46			
953129001 - Krediet Vernieuwing Kleedkamers - A520104	-1.541,00	-1.673,71	132.717,36	-136.250,83	-1.537,46	OVERHEVELEN		
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	-86.000,00	-92.793,73	6.793,73	0,00	-92.793,73			

2025
Projectenvers
lag

953129002 - Krediet Warmtepomp kleedkamers boven - A520115		-86.000,00	-92.793,73	6.793,73	0,00	-92.793,73	OVERHEVELEN	
95312	Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	-20.000,00	-21.741,20	1.741,20	0,00	-21.741,20		
953129003 - Exploitatiebijdrage Nutsaansluiting KV De Toekomst		-20.000,00	-21.741,20	1.741,20	0,00	-21.741,20	OVERHEVELEN	
95312	Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen	-274.000,00	-119.638,84	-154.361,16	-29.494,06	-90.144,78		
953129004 - Sub SPUK vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		-274.000,00	-119.638,84	-154.361,16	-29.494,06	-90.144,78	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-1.921,00	-1.913,59	-7.408,87	-165.744,89	-1.747.846,24	OVERHEVELEN	-7.408,87
95312 Vernieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen		0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00		
- Totaal								
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch	179.000,00	83.929,51	95.070,49	0,00	83.929,51		Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch		19.656,00	-19.656,00	0,00	19.656,00		
953131001 - VBkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch		179.000,00	103.585,51	75.414,49	0,00	103.585,51	OVERHEVELEN	
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch	1.675,00	1.562,92	112.076,60	372.012,19	1.190,91		
953131002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch		1.675,00	1.562,92	112.076,60	372.012,19	1.190,91	OVERHEVELEN	
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch	186.000,00	59.634,24	126.365,76	11.236,96	48.397,28		
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch		59.035,50	-59.035,50	17.088,00	41.947,50		
953131003 - VATkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch		186.000,00	118.669,74	67.330,26	28.324,96	90.344,78	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		2.040,00	1.785,17	254.821,35	400.337,15	1.384.841,50	OVERHEVELEN	254.821,35
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch		0,00	0,00	60.572,97	-60.572,97		

2025
Projectenvers
lag

953131002 - Bouwkosten vernieuwbouw kleedkamers de Esch			0,00	0,00	60.572,97	-60.572,97	OVERHEVELEN		
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch		0,00	0,00	10.308,00	-10.308,00			
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch	-1.754,00 0,00	-1.645,31 2,83	-108.687,17	-331.352,30	-1.313,96 0,53			
953139001 - Krediet vernieuwbouw kleedkamers de Esch - A520089		-1.754,00 0,00	-1.645,31 2,83	-108.687,17	-321.044,30	-1.324.268,53	OVERHEVELEN		
95313	Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch	-286.000,00	-139.865,82	-146.134,18	-139.865,82	0,00			
953139002 - Subsidie SPUK vernieuwbouw kleedkamers de Esch		-286.000,00	-139.865,82	-146.134,18	-139.865,82	0,00	OVERHEVELEN		Project niet geheel afgerond, overhevelen naar 2026
Baten - Totaal		-2.040,00 0,00	-1.785,17 8,65	-254.821,35	-400.337,15	-1.384.841,50	OVERHEVELEN	-254.821,35	
95313 Vernieuwbouw kleedkamers ZVV de Esch		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00			
- Totaal									
95314	Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	0,00	20.418,75	-20.418,75	20.418,75	0,00			Uitvoering in 2026, overhevelen
95314	Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	278.000,00		278.000,00		0,00			
953141001 - VBkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)		278.000,00	20.418,75	257.581,25	20.418,75	0,00	OVERHEVELEN		
95314	Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	2.488,00 0,00		2.488,00 0,00		0,00			
95314	Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	93.000,00		93.000,00		0,00			
95314	Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	0,00	1.820,00	-1.820,00	1.820,00	0,00			
953141002 - Bouwkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)		2.581,00 0,00	1.820,00	2.579,18 0,00	1.820,00	0,00	OVERHEVELEN		
95314	Nieuwbouw gymzaal	0,00	79.674,30	-79.674,30	79.674,30	0,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Lyceumstraat (Franciscus)								
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	105.000, 00	22.316,0 0	82.684,0 0	22.316,0 0	0,00			
953141003 - VATBouwkosten gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)		105.000, 00	101.990, 30	3.009,70	101.990, 30	0,00	OVERHEVE LEN	
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	478.500, 00		478.500, 00		0,00			
953141004 - Installaties gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)		478.500, 00		478.500, 00		0,00	OVERHEVE LEN	
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	31.500,0 0		31.500,0 0		0,00			
953141005 - Terreininrichting gymzl Lyceumstraat (Franciscus)		31.500,0 0		31.500,0 0		0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		3.474,00 0,00	124.229, 05	3.349,77 0,95	124.229, 05	0,00	OVERHEVE LEN	3.349.770,95
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	-266.500, 00	-9.915,32	-256.584, 68	-9.915,32	0,00			Uitvoering in 2026, overhevelen
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	0,00		0,00		0,00			
953149001 - Subsidie SPUK gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)		-266.500, 00	-9.915,32	-256.584, 68	-9.915,32	0,00	OVERHEVE LEN	
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	-2.738,00 0,00	-114.313, 73	-2.623,68 6,27	-114.313, 73	0,00			
953149002 - Krediet bouwkosten gymzl Lyceumstraat - A520222		-2.738,00 0,00	-114.313, 73	-2.623,68 6,27	-114.313, 73	0,00	OVERHEVE LEN	
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	0,00		0,00		0,00			
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	-440.500, 00		-440.500, 00		0,00			
953149003 - Krediet installaties gymzl Lyceumstraat - A520223		-440.500, 00		-440.500, 00		0,00	OVERHEVE LEN	
95314 Nieuwbouw gymzaal	-29.000,0 0		-29.000,0 0		0,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Lyceumstraat (Franciscus)								
953149004 - Krediet terreinr gymz Lyceumstraat - A520224		-29.000,0 0		-29.000,0 0		0,00	OVERHEVE LEN	
Baten - Totaal		-3.474.00 0,00	-124.229, 05	-3.349.77 0,95	-124.229, 05	0,00	OVERHEVE LEN	-3.349.770,95
95314 Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (Franciscus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Totaal								
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	1.933.42 1,00		1.933.42 1,00		0,00			Uitvoering in 2026, overhevelen
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	30.075,0 0		30.075,0 0		0,00			
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	113.275, 00		113.275, 00		0,00			
953151001 - Bouwkosten gymzaal Meijbreestraat		2.076.77 1,00		2.076.77 1,00		0,00	OVERHEVE LEN	
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	432.500, 00		432.500, 00		0,00			
953151002 - Installaties gymzaal Meijbreestraat		432.500, 00		432.500, 00		0,00	OVERHEVE LEN	
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	53.250,0 0		53.250,0 0		0,00			
953151003 - Terreinrichting gymzaal Meijbreestraat		53.250,0 0		53.250,0 0		0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		2.562.52 1,00		2.562.52 1,00		0,00	OVERHEVE LEN	2.562.521,00
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	-162.000, 00		-162.000, 00		0,00			
953159001 - SPUK Bijdrage Bouw gymzaal Lyceumstraat		-162.000, 00		-162.000, 00		0,00	OVERHEVE LEN	
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	-1.914.77 1,00		-1.914.77 1,00		0,00			
953159002 - Bijdrage Krediet gymzaal Meijbreestraat (A520119)		-1.914.77 1,00		-1.914.77 1,00		0,00	OVERHEVE LEN	
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	-34.250,0 0		-34.250,0 0		0,00			
953159003 - SPUK Bijdrage Installaties gymzaal Meijbreestraat		-34.250,0 0		-34.250,0 0		0,00	OVERHEVE LEN	

**2025
Projectenvers
lag**

95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	-398.250,00		-398.250,00		0,00					Uitvoering in 2026, overhevelen
953159004 - Kredietbijdr Instal gymzaal Meijbreestr (A520220)	-398.250,00		-398.250,00		0,00	OVERHEVELEN				
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat	-4.200,00		-4.200,00		0,00					
953159005 - SPUK Bijdrage Terreininrich gymzaal Meijbreestraat	-4.200,00		-4.200,00		0,00	OVERHEVELEN				
953159006 - Kredbijdr Terreininrich gymz Meijbreestr (A520221)	-49.050,00		-49.050,00		0,00	OVERHEVELEN				
Baten - Totaal	-2.562.521,00		-2.562.521,00		0,00	OVERHEVELEN			-2.562.521,00	
95315 Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat - Totaal	0,00		0,00		0,00					
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00					Voor de nieuwbouw van de sportzaal TCC aan de Lyceumstraat is een
953161001 - VB kosten nieuwbouw sportzaal TCC Lyceum	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	OVERHEVELEN				voorbereidingskrediet verstrekt. Momenteel is TCC bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Naar
Lasten - Totaal	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	OVERHEVELEN			0,00	verwachting wordt in 2027 gestart met de nieuwbouw en is de verwachte oplevering in 2029.
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00					
953169001 - Bijdrage nieuwbouw sporzi schoolbestuur TCC Lyceum	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	OVERHEVELEN				
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat	-194.000,00	-194.000,00	0,00	-194.000,00	0,00					
953169002 - VBkrediet nieuwbouw sportzaal TCC Lyceum-A520225	-194.000,00	-194.000,00	0,00	-194.000,00	0,00	OVERHEVELEN				
Baten - Totaal	-215.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	OVERHEVELEN			0,00	
95316 Nieuwbouw sportzaal TCC Lyceumstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	400.000,00	550.290,87	-150.290,87	0,00	550.290,87					
972011000 - Uitvoering sanering Grondwerk zone 1	400.000,00	550.290,87	-150.290,87	0,00	550.290,87	OVERHEVELEN				
97201 Bodemsanering	128.000,00	192.134,32	-64.134,32	0,00	192.134,32					

**2025
Projectenvers
lag**

Ootmarsumse straat 47-49							
972011001 - Grondwatersanering 1e laag		128.000, 00	192.134, 32	-64.134,3 2	0,00	192.134,32	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	174.000, 00	58.967,3 0	115.032, 70	0,00	58.967,3 0		
972011002 - Monotoring binnenlucht		174.000, 00	58.967,3 0	115.032, 70	0,00	58.967,30	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	60.000,0 0	48.311,9 8	11.688,0 2	5.583,06	42.728,9 2		
972011003 - Grondwater 2e laag		60.000,0 0	48.311,9 8	11.688,0 2	5.583,06	42.728,92	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49		271,32	-271,32	48,89	222,43		
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	1.463,00 0,00	227.316, 98	1.235,68 3,02	16.625,0 0	210.691, 98		
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49		136,05	-136,05	0,00	136,05		
972011004 - Beheerskosten		1.463,00 0,00	227.724, 35	1.235,27 5,65	16.673,8 9	211.050,46	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	300.000, 00	556.052, 44	-256.052, 44	0,00	556.052, 44		
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49		68.668,5 0	-68.668,5 0	17.864,0 0	50.804,5 0		
972011005 - Directie en Milieukundige begeleiding		300.000, 00	624.720, 94	-324.720, 94	17.864,0 0	606.856,94	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	275.000, 00		275.000, 00	0,00			
972011009 - Zone 2 dampdichte voorzieningen		275.000, 00		275.000, 00	0,00		OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	838.000, 00	574.282, 79	263.717, 21	0,00	574.282, 79		
972011010 - Werving/sloopkosten		838.000, 00	574.282, 79	263.717, 21	0,00	574.282,79	OVERHEVE LEN
97201 Bodemsanering	200.000, 00	92.770,9 6	107.229, 04	0,00	92.770,9 6		

**2025
Projectenvers
lag**

Ootmarsumse straat 47-49									
972011011 - Sloopkosten zone 1		200.000, 00	92.770,9 6	107.229, 04	0,00	92.770,96	OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49		12.344,3 9	-12.344,3 9	0,00	12.344,3 9				
972011020 - Ondersteuning derden			12.344,3 9	-12.344,3 9	0,00	12.344,39	OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	400.000, 00	10.708,1 5	389.291, 85	0,00	10.708,1 5				
972011025 - Onvoorzien		400.000, 00	10.708,1 5	389.291, 85	0,00	10.708,15	OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	200.000, 00	4.721,50	195.278, 50	0,00	4.721,50				
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49		2.784,00	-2.784,00	0,00	2.784,00				
972011030 - Toekomstige plankosten		200.000, 00	7.505,50	192.494, 50	0,00	7.505,50	OVERHEVE LEN		
Lasten - Totaal		4.438.00 0,00	2.399.76 1,55	2.038.23 8,45	40.120,9 5	2.359.640, 60	OVERHEVE LEN	2.038.238,45	Het project moet worden afgerekend met de provincie. Dit is doorgeschove n van 2025 naar 2026
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	-600.000, 00	-243.746, 40	-356.253, 60	0,00	-243.746, 40				
972019000 - Reserve Accuraat		-600.000, 00	-243.746, 40	-356.253, 60	0,00	-243.746,4 0	OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	-438.000, 00	-439.889, 31	1.889,31	0,00	-439.889, 31				
972019005 - Voorziening ISV		-438.000, 00	-439.889, 31	1.889,31	0,00	-439.889,3 1	OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	-800.000, 00		-800.000, 00	0,00					
972019010 - Bedrijvenregeling (VROM)		-800.000, 00		-800.000, 00	0,00		OVERHEVE LEN		
97201 Bodemsanerin g Ootmarsumse straat 47-49	-1.000,00 0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00				

**2025
Projectenvers
lag**

972019015 - Actiefonds Overijssel		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	OVERHEVELEN		
97201	Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	-198.629,99	198.629,99	-40.120,95	-158.509,04				
97201	Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	-1.600,00	-517.495,85	-1.082,50	4,15	0,00	-517.495,85		
972019020 - Aanvullende bijdrage Provincie 11257		-1.600,00	-716.125,84	-883.874,16	-40.120,95	-676.004,89	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-4.438,00	-2.399,76	-2.038,23	-40.120,95	-2.359.640,60	OVERHEVELEN		
97201	Bodemsanering Ootmarsumse straat 47-49	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00			
- Totaal									
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021		500,00	-500,00	0,00	500,00			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-2.714,00	5.503,75	-8.217,75	0,00	5.503,75			
972291001 - Klimaatadaptatie		-2.714,00	6.003,75	-8.717,75	0,00	6.003,75	OVERHEVELEN		
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	55.222,00	80.144,69	-24.922,69	0,00	80.144,69			
972291002 - Energiestrategie: energieloket		55.222,00	80.144,69	-24.922,69	0,00	80.144,69	OVERHEVELEN		
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	180.103,00	191.940,44	-11.837,44	0,00	191.940,44			
972291003 - Energiestrategie: samenwerken		180.103,00	191.940,44	-11.837,44	0,00	191.940,44	OVERHEVELEN		
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	30.063,00	21.562,50	8.500,50	0,00	21.562,50			
972291004 - Energiestrategie: bedrijven		30.063,00	21.562,50	8.500,50	0,00	21.562,50	OVERHEVELEN		
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	56.188,00	33.208,31	22.979,69	0,00	33.208,31			

**2025
Projectenvers
lag**

972291005 - Energierestrategie: onderzoeken/diversen		56.188,0 0	33.208,3 1	22.979,6 9	0,00	33.208,31	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	16.342,0 0	39.084,8 4	-22.742,8 4	0,00	39.084,8 4		
972291006 - Energierestrategie: scholen		16.342,0 0	39.084,8 4	-22.742,8 4	0,00	39.084,84	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	-29.000,0 0	3.653,00	-32.653,0 0	0,00	3.653,00		
972291007 - Energierestrategie: WBO samenwerking		-29.000,0 0	3.653,00	-32.653,0 0	0,00	3.653,00	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	6.413,00	6.300,00	113,00	0,00	6.300,00		
972291008 - Energierestrategie: maatschapp. vastgoed		6.413,00	6.300,00	113,00	0,00	6.300,00	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	0,00	273,00	-273,00	0,00	273,00		
972291009 - Circulaire economie		0,00	273,00	-273,00	0,00	273,00	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	64.992,0 0	61.400,7 5	3.591,25	0,00	61.400,7 5		
972291010 - Groene en gezonde stad		64.992,0 0	61.400,7 5	3.591,25	0,00	61.400,75	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	7.430,00	4.928,99	2.501,01	0,00	4.928,99		
972291011 - Communicatie		7.430,00	4.928,99	2.501,01	0,00	4.928,99	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	3.732,00		3.732,00	0,00			
972291012 - Uren derden		3.732,00		3.732,00	0,00		OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	-67.548,0 0	31.980,0 0	-99.528,0 0	0,00	31.980,0 0		
972291013 - Wijkuitvoeringsplan De Thij		-67.548,0 0	31.980,0 0	-99.528,0 0	0,00	31.980,00	OVERHEVE LEN
97229 Uitvoeringsage nda Duurzaamheid 2019-2021	12.339,0 0	2.339,41	9.999,59	0,00	2.339,41		

2025
Projectenvers
lag

972291014 - Global Goals		12.339,00	2.339,41	9.999,59	0,00	2.339,41	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	31.701,00	31.701,00	0,00				
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	31.701,00	-31.701,00	0,00	31.701,00			
972291015 - Bijdrage regionaal energiebedrijf		31.701,00	31.701,00	0,00	0,00	31.701,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	8.791,31	-8.791,31	0,00	8.791,31			De projecten Energiearmoede en Lokale aanpak isolatie waarvoor via het Rijk specifieke uitkeringen zijn en worden ontvangen moeten opnieuw worden ingericht. Dit is doorgeschoven van 2025 naar 2026
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	294.010,00	-138.077,32	0,00	432.087,32			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	118.415,37	-118.415,37	0,00	118.415,37			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	15.337,00	-15.337,00	0,00	15.337,00			
972291016 - Energiearmoede		294.010,00	574.631,00	-280.621,00	0,00	574.631,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	2.620,453,00	2.620,453,00	0,00	0,00			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	1.713,70	-1.713,70	0,00	1.713,70			
972291017 - Lokale Aanpak Isolatie		2.620,453,00	1.713,70	2.618,739,30	0,00	1.713,70	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		3.279,726,00	1.090,865,38	2.188,860,62	0,00	1.090,865,38	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-2.065,00	2.065,00	0,00	-2.065,00			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-17.500,00	-17.500,00	0,00				
972291002 - Energiestrategie: energieloket		-17.500,00	-2.065,00	-15.435,00	0,00	-2.065,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-7.500,00	-7.500,00	0,00				

**2025
Projectenvers
lag**

972291004 - Energiestrategie: bedrijven		-7.500,00		-7.500,00	0,00		OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00			
972291010 - Groene en gezonde stad			-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-6.525,00	6.525,00	0,00	-6.525,00			
972291013 - Wijkuitvoeringsplan De Thij			-6.525,00	6.525,00	0,00	-6.525,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-2.620.453,00	-1.713,70	-2.618.739,30	0,00	-1.713,70		
972291017 - Lokale Aanpak Isolatie		-2.620.453,00	-1.713,70	-2.618.739,30	0,00	-1.713,70	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-347.767,00	-446.279,34	98.512,34	0,00	-446.279,34		
972299001 - Bijdr. reserve uitv.agenda Duurzaamheid		-347.767,00	-446.279,34	98.512,34	0,00	-446.279,34	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	7.500,00	7.500,00	0,00				
972299004 - Subs. prov.Ov. Doorontwikk. energieloket		7.500,00		7.500,00	0,00		OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-44.500,00	44.500,00	0,00	-44.500,00			
972299005 - Subs.prov.Ov.Wijkuitvoeringsplan De Thij			-44.500,00	44.500,00	0,00	-44.500,00	OVERHEVELEN	
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-588.782,34	588.782,34	0,00	-588.782,34			
97229	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2021	-294.010,00	-294.010,00	0,00				
972299006 - Uitk. Min.Bzk aanpak energiearmoede		-294.010,00	-588.782,34	294.772,34	0,00	-588.782,34	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-3.279.730,00	-1.090.865,38	-2.188.864,62	0,00	-1.090.865,38	OVERHEVELEN	-2.188.864,62
97229	Uitvoeringsagenda	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00		

**2025
Projectenvers
lag**

Duurzaamheid 2019-2021									
- Totaal									
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		94.353,72	-94.353,72	0,00	94.353,72				Voor de impulsregeling klimaatadaptatie vervult de gemeente Oldenzaal een kassiersfunctie.
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	555.828,00	461.474,13	94.353,87	0,00	461.474,13				
972381001 - Bijdrage gemeente Almelo		555.828,00	555.827,85	0,15	0,00	555.827,85	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	119.381,00	119.380,99	0,01	0,00	119.380,99				
972381002 - Bijdrage gemeente Borne		119.381,00	119.380,99	0,01	0,00	119.380,99	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	351.047,00	351.047,11	-0,11	0,00	351.047,11				
972381003 - Bijdrage gemeente Dinkelland		351.047,00	351.047,11	-0,11	0,00	351.047,11	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		404.958,68	-404.958,68	0,00	404.958,68				
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	1.167.608,00	762.648,76	404.959,24	0,00	762.648,76				
972381004 - Bijdrage gemeente Enschede		1.167.608,00	1.167.607,44	0,56	0,00	1.167.607,44	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	239.059,00	239.058,68	0,32	0,00	239.058,68				
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	0,00		0,00	0,00					
972381005 - Bijdrage gemeente Haaksbergen		239.059,00	239.058,68	0,32	0,00	239.058,68	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		45.821,69	-45.821,69	0,00	45.821,69				
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	328.191,00	282.369,15	45.821,85	0,00	282.369,15				
972381006 - Bijdrage gemeente Hellendoorn		328.191,00	328.190,84	0,16	0,00	328.190,84	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	467.325,00	467.323,97	1,03	0,00	467.323,97				
972381007 - Bijdrage gemeente Hengelo		467.325,00	467.323,97	1,03	0,00	467.323,97	OVERHEVEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		435.122,31	-435.122,31	0,00	435.122,31				

2025
Projectenvers
lag

97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	435.123,00		435.123,00	0,00			
972381008 - Bijdrage gemeente Hof van Twente		435.123,00	435.122,31	0,69	0,00	435.122,31	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		323.638,07	-323.638,07	0,00	323.638,07		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	426.944,00	103.305,79	323.638,21	0,00	103.305,79		
972381009 - Bijdrage gemeente Losser		426.944,00	426.943,86	0,14	0,00	426.943,86	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		142.456,20	-142.456,20	0,00	142.456,20		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	344.936,00		344.936,00	0,00			
972381010 - Bijdrage gemeente Oldenzaal		344.936,00	142.456,20	202.479,80	0,00	142.456,20	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		473.986,02	-473.986,02	0,00	473.986,02		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	473.986,00		473.986,00	0,00			
972381011 - Bijdrage gemeente Rijssen-Holten		473.986,00	473.986,02	-0,02	0,00	473.986,02	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	286.217,00	286.217,22	-0,22	0,00	286.217,22		
972381012 - Bijdrage gemeente Tubbergen		286.217,00	286.217,22	-0,22	0,00	286.217,22	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		273.841,32	-273.841,32	0,00	273.841,32		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	273.841,00		273.841,00	0,00			
972381013 - Bijdrage gemeente Twenterand		273.841,00	273.841,32	-0,32	0,00	273.841,32	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		114.980,17	-114.980,17	0,00	114.980,17		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	224.505,00	109.525,34	114.979,66	0,00	109.525,34		
972381014 - Bijdrage gemeente Wierden		224.505,00	224.505,51	-0,51	0,00	224.505,51	OVERHEVELEN
97238 Impulsregeling		245.000,00	-245.000,00	0,00	245.000,00		

**2025
Projectenvers
lag**

Klimaatadaptatie								
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	976.274,00	731.273,56	245.000,44	0,00	731.273,56			
972381015 - Bijdrage Waterschap Vechtstromen	976.274,00	976.273,56	0,44	0,00	976.273,56	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal	6.670.265,00	6.467.782,88	202.482,12	0,00	6.467.782,88	OVERHEVELEN		202.482,12
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		-2.976.241,88	2.976.241,88	0,00	-2.976.241,88			
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	-2.976.241,00		-2.976.241,00	0,00				
972389001 - Bijdr. Min I.&W. 2021	-2.976.241,00	-2.976.241,88	0,88	0,00	-2.976.241,88	OVERHEVELEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		-1.674.084,77	1.674.084,77	0,00	-1.674.084,77			
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	-1.674.085,00		-1.674.085,00	0,00				
972389002 - Bijdr. Min I.&W. 2022	-1.674.085,00	-1.674.084,77	-0,23	0,00	-1.674.084,77	OVERHEVELEN		
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie		-1.817.456,23	1.817.456,23	0,00	-1.817.456,23			
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie	-2.019.936,00		-2.019.936,00	0,00				
972389003 - Bijdr. Min I.&W. 2023	-2.019.936,00	-1.817.456,23	-202.479,77	0,00	-1.817.456,23	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal	-6.670.262,00	-6.467.782,88	-202.479,12	0,00	-6.467.782,88	OVERHEVELEN		-202.479,12
97238 Impulsregeling Klimaatadaptatie - Totaal	3,00	-0,00	3,00	0,00	-0,00			
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	70.000,00	68.623,19	1.376,81	0,00	68.623,19			
973021043 - GRP 2023 Vervanging pompen en gemalen	70.000,00	68.623,19	1.376,81	0,00	68.623,19	AFSLUITEN		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	75.000,00	67.729,80	7.270,20	0,00	67.729,80			
973021044 - GRP 2024 Vervanging pompen en gemalen 2024	75.000,00	67.729,80	7.270,20	0,00	67.729,80	AFSLUITEN		
97302 GRP Groot	100.000,00	48.241,60	51.758,40	48.241,60	0,00			

2025
Projectenvers
lag

onderhoud en vervanging									
973021045 - GRP 2025 Vervanging pompen en gemalen		100.000,00	48.241,60	51.758,40	48.241,60	0,00	OVERHEVELEN		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging		2.886,00	-2.886,00	2.886,00	0,00				
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	150.000,00	131.180,78	18.819,22	131.180,78	0,00				
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging		2.047,50	-2.047,50	2.047,50	0,00				De GRP projecten 2023 en 2024 zijn gereed. De GRP projecten vanuit 2025 zijn nog niet afgerond en lopen door in 2026
973021046 - GRP 2025 Regenwaterbuffervijver Hunenborglaan		150.000,00	136.114,28	13.885,72	136.114,28	0,00	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal		395.000,00	320.708,87	74.291,13	184.355,88	136.352,99	OVERHEVELEN		74.291,13
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	-70.000,00	-68.623,19	-1.376,81	0,00	-68.623,19				
973029037 - Bijdrage GRP 2023		-70.000,00	-68.623,19	-1.376,81	0,00	-68.623,19	AFSLUITEN		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	-75.000,00	-67.729,80	-7.270,20	0,00	-67.729,80				
973029038 - GRP 2024 Pompen en gemalen - A720191		-75.000,00	-67.729,80	-7.270,20	0,00	-67.729,80	AFSLUITEN		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	-100.000,00	-48.241,60	-51.758,40	-48.241,60	0,00				
973029039 - GRP 2025 Pompen en gemalen - A720196		-100.000,00	-48.241,60	-51.758,40	-48.241,60	0,00	OVERHEVELEN		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	-150.000,00	-136.114,28	-13.885,72	-136.114,28	0,00				
973029040 - GRP 2025 Regenwbuffer vijver Hunnenborgl - A720206		-150.000,00	-136.114,28	-13.885,72	-136.114,28	0,00	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-395.000,00	-320.708,87	-74.291,13	-184.355,88	-136.352,99	-74.291,13		
97302 GRP Groot onderhoud en vervanging	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00				
- Totaal									
97304 GRP Overige projecten	20.000,00	13.525,00	6.475,00	0,00	13.525,00				Afsluiten project is afgerond
97304 GRP Overige projecten		2.028,00	-2.028,00	0,00	2.028,00				
973041044 - Relining 2021 VAT kosten (720148)		20.000,00	15.553,00	4.447,00	0,00	15.553,00	AFSLUITEN		

2025
Projectenvers
lag

97304 GRP Overige projecten	176.000, 00	160.128, 50	15.871,5 0	0,00	160.128, 50			Afsluiten project is afgerond
973041046 - Diversen en onvoorzien 2021 (720150)	176.000, 00	160.128, 50	15.871,5 0	0,00	160.128,50	AFSLUITEN		
97304 GRP Overige projecten	25.000,0 0	22.445,0 0	2.555,00	0,00	22.445,0 0			Afsluiten project is afgerond
973041051 - Onderzoeken 2023 (A720179)	25.000,0 0	22.445,0 0	2.555,00	0,00	22.445,00	AFSLUITEN		
97304 GRP Overige projecten	700.000, 00	424.743, 89	275.256, 11	0,00	424.743, 89			Afsluiten project is afgerond
97304 GRP Overige projecten		1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00			
97304 GRP Overige projecten		253.549, 05	-253.549, 05	0,00	253.549, 05			
973041052 - Relining 2023 (A720180)	700.000, 00	679.342, 94	20.657,0 6	0,00	679.342,94	AFSLUITEN		
97304 GRP Overige projecten	230.000, 00	155.857, 37	74.142,6 3	0,00	155.857, 37			Afsluiten project is afgerond
97304 GRP Overige projecten		-690,00	690,00	0,00	-690,00			
97304 GRP Overige projecten		690,00	-690,00	0,00	690,00			
973041053 - Diversen en onvoorzien 2023 (A720178)	230.000, 00	155.857, 37	74.142,6 3	0,00	155.857,37	AFSLUITEN		
97304 GRP Overige projecten	500.000, 00	355.894, 44	144.105, 56	22.148,2 4	333.746, 20			Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor onvoorziene projectkosten (o.a. Primulastraat) in 2026.
97304 GRP Overige projecten		2.321,00	-2.321,00	2.321,00	0,00			
973041054 - Relining 2024	500.000, 00	358.215, 44	141.784, 56	24.469,2 4	333.746,20			
97304 GRP Overige projecten	50.000,0 0	28.474,4 1	21.525,5 9	0,00	28.474,4 1			Afsluiten project is afgerond
973041055 - Onderzoeken 2024 (A720194)	50.000,0 0	28.474,4 1	21.525,5 9	0,00	28.474,41	AFSLUITEN		
97304 GRP Overige projecten	35.000,0 0	47.611,5 0	-12.611,5 0	35.741,0 0	11.870,5 0			Overschrijding is het gevolg van meeronderzoek dan voorzien.
973041056 - Opstellen basisrioleringsplan	35.000,0 0	47.611,5 0	-12.611,5 0	35.741,0 0	11.870,50	OVERHEVE LEN		
97304 GRP Overige projecten		2.805,00	-2.805,00	2.805,00	0,00			Restant bedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor additonele projectkosten Primulastraat in 2026.
97304 GRP Overige projecten	275.000, 00	237.788, 26	37.211,7 4	3.170,75	234.617, 51			Project Persing Boerskottenlaan is verder afgerond.
97304 GRP Overige projecten		411,00	-411,00	0,00	411,00			
973041057 - Persing Boerskottenlaan	275.000, 00	241.004, 26	33.995,7 4	5.975,75	235.028,51	OVERHEVE LEN		

2025
Projectenvers
lag

97304 GRP Overige projecten	300.000, 00	206.062, 99	93.937,0 1	133.554, 07	72.508,9 2			Budget is nodig o.a. voor het project Primulastraat.
97304 GRP Overige projecten		8.026,50	-8.026,50	0,00	8.026,50			
973041058 - Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2024		300.000, 00	214.089, 49	85.910,5 1	133.554, 07	80.535,42	OVERHEVE LEN	
97304 GRP Overige projecten	500.000, 00		500.000, 00		0,00			Restantbedrag overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor het project Primulastraat in 2026
973041059 - Relining 2025		500.000, 00		500.000, 00		0,00	OVERHEVE LEN	
97304 GRP Overige projecten	70.000,0 0	6.500,00	63.500,0 0	6.500,00	0,00			
97304 GRP Overige projecten		4.230,00	-4.230,00	4.230,00	0,00			
973041060 - Verlengen persleiding Graven Es		70.000,0 0	10.730,0 0	59.270,0 0	10.730,0 0	0,00	OVERHEVE LEN	Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van het project in 2026
97304 GRP Overige projecten		11.703,0 0	-11.703,0 0	11.703,0 0	0,00			
97304 GRP Overige projecten	250.000, 00	113.728, 34	136.271, 66	113.728, 34	0,00			Restant overhevelen naar 2026 om dit te kunnen gebruiken voor project Primulastraat in 2026
97304 GRP Overige projecten		13.971,0 0	-13.971,0 0	13.971,0 0	0,00			
973041061 - Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2025		250.000, 00	139.402, 34	110.597, 66	139.402, 34	0,00	OVERHEVE LEN	
97304 GRP Overige projecten	60.000,0 0	43.911,2 3	16.088,7 7	43.911,2 3	0,00			Het project openstellen Nieuw GRP wordt in 2026 verder uitgevoerd. Oplevering in 2026.
973041062 - Onderzoek (nader te bepalen) opstellen nieuw GRP		60.000,0 0	43.911,2 3	16.088,7 7	43.911,2 3	0,00	OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		3.191.00 0,00	2.116.76 5,48	1.074.23 4,52	393.783, 63	1.722.981, 85		1.074.234,52 Overhevelen
97304 GRP Overige projecten	-851.000, 00	-831.758, 34	-19.241,6 6	0,00	-831.758, 34			
973049052 - Bijdrage GRP 2021		-851.000, 00	-831.758, 34	-19.241,6 6	0,00	-831.758,3 4	AFSLUITEN	
97304 GRP Overige projecten	-955.000, 00	-857.645, 31	-97.354,6 9	0,00	-857.645, 31			
973049054 - Bijdrage GRP 2023		-955.000, 00	-857.645, 31	-97.354,6 9	0,00	-857.645,3 1	AFSLUITEN	
97304 GRP Overige projecten	-1.160,00	-889.395, 10	-270.604, 90	-199.740, 06	-689.655, 04			
973049055 - Bijdrage GRP 2024		-1.160,00	-889.395, 10	-270.604, 90	-199.740, 06	-689.655,0 4	OVERHEVE LEN	

2025
Projectenvers
lag

97304 GRP Overige projecten	-500.000, 00		-500.000, 00		0,00				
973049056 - GRP2025 Relining 2025 - A720201	-500.000, 00		-500.000, 00		0,00	OVERHEVE LEN			
97304 GRP Overige projecten	-70.000,0 0	-10.730,0 0	-59.270,0 0	-10.730,0 0	0,00				
973049057 - GRP2025 Verlengen persleiding Graven Es - A720202	-70.000,0 0	-10.730,0 0	-59.270,0 0	-10.730,0 0	0,00	OVERHEVE LEN			
97304 GRP Overige projecten	-250.000, 00	-139.402, 34	-110.597, 66	-139.402, 34	0,00				
973049058 - GRP2025 VB Diversen en Onvoorzien - A720203	-250.000, 00	-139.402, 34	-110.597, 66	-139.402, 34	0,00	OVERHEVE LEN			
97304 GRP Overige projecten	-35.000,0 0	-43.911,2 3	8.911,23	-43.911,2 3	0,00				
973049059 - GRP2025 Opstellen Nieuw GRP - A720204	-35.000,0 0	-43.911,2 3	8.911,23	-43.911,2 3	0,00	OVERHEVE LEN			
97304 GRP Overige projecten	-25.000,0 0		-25.000,0 0		0,00				
973049060 - GRP2025 Onderz Riolering en Watergebied - A720205	-25.000,0 0		-25.000,0 0		0,00	OVERHEVE LEN			
Baten - Totaal	-3.846,00 0,00	-2.772,84 2,32	-1.073,15 7,68	-393.783, 63	-2.379.058, 69			-1.073.157,68	
97304 GRP Overige projecten	-655.000, 00	-656.076, 84	1.076,84	0,00	-656.076, 84				
- Totaal									
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders	250.000, 00	4.628,45	245.371, 55	0,00	4.628,45				
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders		4.969,50	-4.969,50	3.727,50	1.242,00				
973071028 - BA waterberging Ainsworthstraat	250.000, 00	9.597,95	240.402, 05	3.727,50	5.870,45	OVERHEVE LEN			
Lasten - Totaal	250.000, 00	9.597,95	240.402, 05	3.727,50	5.870,45	OVERHEVE LEN		240.402,05	
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders	-250.000, 00	-7.602,95	-242.397, 05	-3.727,50	-3.875,45				
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders		-1.995,00	1.995,00	0,00	-1.995,00				
973079019 - GRP 2018 waterberging Ainsworthstraat - A720124	-250.000, 00	-9.597,95	-240.402, 05	-3.727,50	-5.870,45	OVERHEVE LEN			
Baten - Totaal	-250.000, 00	-9.597,95	-240.402, 05	-3.727,50	-5.870,45	OVERHEVE LEN		-240.402,05	
97307 GRP Uitvoering Blauwe Aders	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00				
- Totaal									

Door vertragingen bij het Waterschap Vechtstromen is dit project keer op keer uitgesteld. In 2024-2025 is gestart met de voorbereiding - uitvoering in 2026

2025
Projectenvers
lag

97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		5.182,32	-5.182,32	312,00	4.870,32			
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	194.000,00	26.411,66	167.588,34	1.887,81	24.523,85			
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		-9.267,00	9.267,00	0,00	-9.267,00			
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		153.151,50	-153.151,50	1.470,00	151.681,50			
973181001 - Carmel- en Lyceumstraat: VAT kosten		194.000,00	175.478,48	18.521,52	3.669,81	171.808,67	OVERHEVELEN	
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	85.000,00	219.830,67	-134.830,67	0,00	219.830,67			
973181002 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Bouwrijp maken		85.000,00	219.830,67	-134.830,67	0,00	219.830,67	OVERHEVELEN	
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	875.000,00	537.700,54	337.299,46	0,00	537.700,54			
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		163,78	-163,78	0,00	163,78			Laatste termijn is betaald in 2026. Afsluiten in 2026.
973181003 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Woonrijp maken		875.000,00	537.864,32	337.135,68	0,00	537.864,32	OVERHEVELEN	
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		450,00	-450,00	450,00	0,00			
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	51.000,00	45.944,49	5.055,51	2.033,35	43.911,14			
973181004 - Carmel- en Lyceumstraat: Flora en Fauna		51.000,00	46.394,49	4.605,51	2.483,35	43.911,14	OVERHEVELEN	
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	26.000,00		26.000,00	0,00				
973181005 - Carmel- en Lyceumstraat: Openbare Verlichting		26.000,00		26.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	64.000,00		64.000,00	0,00				
973181006 - Carmel- en Lyceumstraat: Onvoorzien		64.000,00		64.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		1.295.000,00	979.567,96	315.432,04	6.153,16	973.414,80	OVERHEVELEN	315.432,04
97318 Riool BA Wadi		-36.325,00	36.325,00	0,00	-36.325,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Carmel- Lyceumstraat									
973181003 - Carmel- en Lyceumstraat: Kosten Woonrijp maken			-36.325,0 0	36.325,0 0	0,00	-36.325,00	OVERHEVE LEN		
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	-172.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00				
973189001 - Carmel- en Lyceumstraat: GRP 2021 (A72014)		-172.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	OVERHEVE LEN		
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00				
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	-328.000,00	-21.242,96	-306.757,04	-6.153,16	-15.089,80				
973189002 - Carmel- en Lyceumstraat: Voorziening Rioolpl 2021		-373.000,00	-21.242,96	-351.757,04	-6.153,16	-15.089,80	OVERHEVE LEN		
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	-725.000,00	-725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00				
973189003 - Carmel- en Lyceumstraat: GRP 2022 (A720153)		-725.000,00	-725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	OVERHEVE LEN		
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00				
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat		-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00				
973189004 - Carmel- en Lyceumstraat: Exploitatiebijdrage 2022		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	OVERHEVE LEN		
Baten - Totaal		-1.295,00	-979.567,96	-315.432,04	-6.153,16	-973.414,80	OVERHEVE LEN		-315.432,04
97318 Riool BA Wadi Carmel- Lyceumstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Totaal									
97319 Riool BA Wadi Denekamperst raat		86.524,00	-86.524,00	0,00	86.524,00				Project is afgerond en mag worden afgesloten
97319 Riool BA Wadi Denekamperst raat	193.600,00	38.368,85	155.231,15	0,00	38.368,85				
97319 Riool BA Wadi Denekamperst raat		-51.193,00	51.193,00	0,00	-51.193,00				
97319 Riool BA Wadi Denekamperst raat		164.326,50	-164.326,50	0,00	164.326,50				
- Totaal									

2025
Projectenvers
lag

97323 Riool BA Burg. Storkstraat	26.500,0 0		26.500,0 0	0,00					Project is afgerond en mag worden afgesloten
97323 Riool BA Burg. Storkstraat		16.901,5 0	-16.901,5 0	11.326,5 0	5.575,00				
973231001 - VAT kosten Burg.Storkstraat		26.500,0 0	16.901,5 0	9.598,50	11.326,5 0	5.575,00	AFSLUITEN		
97323 Riool BA Burg. Storkstraat	180.000, 00	190.352, 41	-10.352,4 1	190.352, 41	0,00				
973231002 - Civieltechnische kosten		180.000, 00	190.352, 41	-10.352,4 1	190.352, 41	0,00	AFSLUITEN		
Lasten - Totaal		206.500, 00	207.253, 91	-753,91	201.678, 91	5.575,00	AFSLUITEN		
97323 Riool BA Burg. Storkstraat	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-925,00	-5.575,00				
973239001 - Exploitatiebijdrage		-6.500,00	-6.500,00	0,00	-925,00	-5.575,00	AFSLUITEN		
97323 Riool BA Burg. Storkstraat	-200.000, 00	-200.753, 91	753,91	-200.753, 91	0,00				
973239002 - Bijdrage GRP 2023 Burg. Storkstraat - A720183		-200.000, 00	-200.753, 91	753,91	-200.753, 91	0,00	AFSLUITEN		
Baten - Totaal		-206.500, 00	-207.253, 91	753,91	-201.678, 91	-5.575,00	AFSLUITEN		
97323 Riool BA Burg. Storkstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
97324 Maatregelen Ossenmaat- en Berkstraat	100.000, 00		100.000, 00	0,00					Afsluiten, project is vanwege voortschrijdend inzicht bij Jufferbeek Noord uitgesteld
973241001 - Vooronderzoek maatregelen Ossenmaat- Berkstraat		100.000, 00		100.000, 00	0,00		AFSLUITEN		
Lasten - Totaal		100.000, 00		100.000, 00	0,00		AFSLUITEN		
973249001 GRP 2023 Ossenmaat- en Berkstraat - A720186	-100.000, 00		-100.000, 00	0,00					
973249001 - GRP 2023 Ossenmaat- en Berkstraat - A720186		-100.000, 00		-100.000, 00	0,00		AFSLUITEN		
Baten - Totaal		-100.000, 00		-100.000, 00	0,00		AFSLUITEN		
97324 Maatregelen Ossenmaat- en Berkstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00						
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	111.739, 00	87.317,0 0	24.422,0 0	511,20	86.805,8 0				
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		-1.955,00	1.955,00	0,00	-1.955,00				

**2025
Projectenvers
lag**

97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		149.183,50	-149.183,50	33.612,50	115.571,00		
973251001 - Voorbereiding en toezicht intern		111.739,00	234.545,50	-122.806,50	34.123,70	200.421,80	OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		107.921,17	-107.921,17	20.041,18	87.879,99		
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	37.749,00	28.393,81	9.355,19	4.455,75	23.938,06		
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		-44.356,00	44.356,00	0,00	-44.356,00		
973251002 - Voorbereiding en toezicht extern		37.749,00	91.958,98	-54.209,98	24.496,93	67.462,05	OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	1.541.539,00	1.788.757,64	-247.218,64	1.286.003,69	502.753,95		
973251003 - Civieltechnische werken Riool		1.541.539,00	1.788.757,64	-247.218,64	1.286.003,69	502.753,95	OVERHEVE LEEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	0,00	11.772,31	-11.772,31	11.772,31	0,00		
973251004 - Civieltechnisch werken Wegen		0,00	11.772,31	-11.772,31	11.772,31	0,00	OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	25.000,00	12.541,85	12.458,15	2.000,62	10.541,23		
973251005 - Milieukundige onderzoeken		25.000,00	12.541,85	12.458,15	2.000,62	10.541,23	OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	21.500,00	25.670,95	-4.170,95	25.670,95	0,00		
973251006 - Openbare verlichting		21.500,00	25.670,95	-4.170,95	25.670,95	0,00	OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	80.400,00		80.400,00	0,00			
973251007 - Groenvoorziening Flora en Fauna		80.400,00		80.400,00	0,00		OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	56.725,00		56.725,00	0,00			
973251008 - Waterberging en Parkinrichting		56.725,00		56.725,00	0,00		OVERHEVE LEN
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	1.295,00		1.295,00	0,00			

2025
Projectenvers
lag

973251009 - Onvoorzien en Nutsvoorzieningen	1.295,00		1.295,00	0,00		OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal	1.875.947,00	2.165.247,23	-289.300,23	1.384.068,20	781.179,03	OVERHEVELEN	-289.300,23	Bij het GRP project Primulastraat, Gammelkerstraat en Hycintstraat is in 2025 een overschrijding van het geautoriseerde krediet ontstaan van € 300.000,-. Daarnaast worden in 2026 nog aanvullende kosten verwacht. De overschrijding wordt veroorzaakt door een langere doorlooptijd, aanvullende onvoorziene werkzaamheden en het uitblijven van geraamde opbrengsten uit hergebruik van materialen. Niet benutte investeringskredieten uit Projectvoorbereiding, Diversen en Onvoorzien, Relining en Persing Boerskottenlaan zijn daarom bij de jaarrekening van 2025 overgeheveld naar 2026. In de Voorjaarsnota 2026 wordt voorgesteld deze kredieten deels te verlagen en het krediet Primulastraat met € 350.000,- te verhogen. Zodat de overschrijding rechtmatig wordt geautoriseerd zonder dat het totale GRP-investeringskrediet toeneemt. De dekking van

2025
Projectenvers
lag

								de overschrijding in het GRP project Primulastraat 2025 ad € 300.000,- wordt tijdelijk toegerekend aan de Voorziening Rioolbeheerplan GB7002008.
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		0,00	0,00	0,00	0,00			
973251004 - Civieltechnisch werken Wegen			0,00	0,00	0,00	0,00	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-275.000, 00	-275.000, 00	0,00	0,00	-275.000, 00			
973259001 - Bijdrage GRP 2022 - A720182		-275.000, 00	-275.000, 00	0,00	0,00	-275.000,0 0	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-830.000, 00	-830.000, 00	0,00	-619.768, 17	-210.231, 83			
973259002 - Bijdrage GRP 2023 - A720184		-830.000, 00	-830.000, 00	0,00	-619.768, 17	-210.231,8 3	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-175.000, 00	-175.000, 00	0,00	-175.000, 00	0,00			
973259003 - Bijdrage Verkeerskundige knelpunten 2023		-175.000, 00	-175.000, 00	0,00	-175.000, 00	0,00	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-125.000, 00	-125.000, 00	0,00	0,00	-125.000, 00			
973259004 - Exploitatiebijdrage 2023		-125.000, 00	-125.000, 00	0,00	0,00	-125.000,0 0	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		-142.456, 20	142.456, 20	0,00	-142.456, 20			
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-142.456, 00		-142.456, 00		0,00			
973259005 - Bijdrage Impulsregeling Klimaatadaptatie		-142.456, 00	-142.456, 20	0,20	0,00	-142.456,2 0	OVERHEVE LEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		-28.491,0 0	28.491,0 0	0,00	-28.491,0 0			
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-28.491,0 0		-28.491,0 0		0,00			
973259006 - Subsidie Provincie Overijssel		-28.491,0 0	-28.491,0 0	0,00	0,00	-28.491,00	OVERHEVE LEN	

2025
Projectenvers
lag

97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00			
973259007 - Bijdrage GRP 2025	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	OVERHEVELEN	
97325 Primula- Gammelker- Hyacinthstraat		-289.300,03	289.300,03	-289.300,03	0,00			
973259008 - Bijdrage Voorziening Rioolbeheersplan - VZ7002008			-289.300,03	289.300,03	-289.300,03	0,00	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal	-1.875.947,00	-2.165.247,23	289.300,23	-1.384.068,20	-781.179,03	0,00	OVERHEVELEN	289.300,23
97325 Primula-Gammelker-Hyacinthstraat - Totaal	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00			
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg		33.083,58	-33.083,58	33.083,58	0,00			
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	227.018,00	58.683,41	168.334,59	11.943,54	46.739,87			
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg		1.056,00	-1.056,00	1.056,00	0,00			
973261001 - VAT kosten	227.018,00	92.822,99	134.195,01	46.083,12	46.739,87	0,00	OVERHEVELEN	
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	733.461,00	165.384,19	568.076,81	165.384,19	0,00			
973261002 - Woonrijpmaken		733.461,00	165.384,19	568.076,81	165.384,19	0,00	OVERHEVELEN	
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	50.000,00		50.000,00	0,00				
973261003 - Groenvoorziening		50.000,00		50.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	5.500,00	1.278,70	4.221,30	1.278,70	0,00			
973261004 - Openbare verlichting		5.500,00	1.278,70	4.221,30	1.278,70	0,00	OVERHEVELEN	
97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	30.000,00		30.000,00	0,00				

**2025
Projectenvers
lag**

973261005 - Onvoorzien/NUTS		30.000,00		30.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg		43.946,22	-43.946,22	0,00	43.946,22			
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg	42.035,00		42.035,00	0,00				
973261006 - Aankoop gronden		42.035,00	43.946,22	-1.911,22	0,00	43.946,22	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		1.088.014,00	303.432,10	784.581,90	212.746,01	90.686,09	OVERHEVELEN	784.581,90
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg	-23.000,00	-2.155,00	-20.845,00	0,00	-2.155,00			
973269001 - Bijdrage exploitatie 2023 sanering O.V. 692205101		-23.000,00	-2.155,00	-20.845,00	0,00	-2.155,00	OVERHEVELEN	
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg	-570.000,00	-124.214,92	-445.785,08	-124.214,92	0,00			
973269002 - Bijdrage GRP 2023 - A7720185		-570.000,00	-124.214,92	-445.785,08	-124.214,92	0,00	OVERHEVELEN	
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg	-300.000,00		-300.000,00	0,00				
973269003 - Bijdrage fonds stadsuitleg 7001005		-300.000,00		-300.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg	-27.892,00		-27.892,00	0,00				
973269004 - Subsidie provincie Overijssel - GB 11246		-27.892,00		-27.892,00	0,00		OVERHEVELEN	In 2025 is gestart met de uitvoering van dit project. Door vertragingen als gevolg van o.a. het bestemmingsplan zal het project in 2026 verder worden uitgevoerd.
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg		0,00	0,00	0,00	0,00			
97326 D Scholten-Bentinckstraat Oude Rondweg		-177.062,18	177.062,18	-88.531,09	-88.531,09			

2025
Projectenvers
lag

97326 D Scholten- Bentinckstraat Oude Rondweg	-167.122, 00		-167.122, 00	0,00					
973269005 - Bijdrage VZ omgeving Jumbo - V7002028	-167.122, 00		-177.062, 18	9.940,18	-88.531,0 9	-88.531,09	OVERHEVE LEN		
Baten - Totaal	-1.088.01 4,00		-303.432, 10	-784.581, 90	-212.746, 01	-90.686,09	OVERHEVE LEN		-784.581,90
97326 D Scholten- Bentinckstraa t Oude Rondweg - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t		37.524,0 0	-37.524,0 0	37.524,0 0	0,00			Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering in 2026	
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t	125.000, 00	53.128,0 8	71.871,9 2	23.902,1 8	29.225,9 0				
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t		188.110, 00	-188.110, 00	127.763, 00	60.347,0 0				
973271001 - VB Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - GRP	125.000, 00	278.762, 08	-153.762, 08	189.189, 18	89.572,90	OVERHEVE LEN			
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t	1.400.00 0,00	75.102,0 5	1.324.89 7,95	75.102,0 5	0,00				
973271002 - Uitvoering Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - GRP	1.400.00 0,00	75.102,0 5	1.324.89 7,95	75.102,0 5	0,00	OVERHEVE LEN			
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t	400.000, 00		400.000, 00		0,00				
973271003 - VB Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - Wijkverbplan	400.000, 00		400.000, 00		0,00	OVERHEVE LEN			
Lasten - Totaal	1.925.00 0,00	353.864, 13	1.571.13 5,87	264.291, 23	89.572,90	OVEHEVEL EN		1.571.135,87	
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t	-1.525.00 0,00	-353.864, 13	-1.171.13 5,87	-264.291, 23	-89.572,9 0				
973279001 - GRP 2024 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - A720189	-1.525.00 0,00	-353.864, 13	-1.171.13 5,87	-264.291, 23	-89.572,90	OVERHEVE LEN			
97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuur t	-400.000, 00		-400.000, 00		0,00				
973279002 - Wijkverbeterplan Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt	-400.000, 00		-400.000, 00		0,00	OVERHEVE LEN			
Baten - Totaal	-1.925.00 0,00	-353.864, 13	-1.571.13 5,87	-264.291, 23	-89.572,90	OVERHEVE LEN		-1.571.135,87	

**2025
Projectenvers
lag**

97327 Glinde Hooiland Zeeheldenbuurt - Totaal		0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00			
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat		15.646,63	-15.646,63	11.265,78	4380,85				Project Deken Scholtenstraat, Bentinckstraat en Oude Rondweg is gekoppeld aan het project Glinde Hooiland Tulpstraat. Omdat het project Deken Scholtenstraat is vertraagd is overheveling van budgetten noodzakelijk
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat	30.000,00		30.000,00	0,00					
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat		2.808,00	-2.808,00	1.060,00	1.748,00				
973281001 - Voorbereiding Glinde Hooiland Tulpstraat		30.000,00	18.454,63	11.545,37	12.325,78	6.128,85	OVERHEVELEN		
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat	620.000,00		620.000,00	0,00					
973281002 - Uitvoering Glinde Hooiland Tulpstraat		620.000,00		620.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal		650.000,00	18.454,63	631.545,37	12.325,78	6.128,85	OVERHEVELEN		631.545,37
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat	-326.000,00	-18.454,63	-307.545,37	-12.325,78	-6.128,85				
973289001 - GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat - A720188		-326.000,00	-18.454,63	-307.545,37	-12.325,78	-6.128,85	OVERHEVELEN		
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat	-150.000,00		-150.000,00	0,00					
973289002 - Bijdrage krediet Verkeersknelpunten		-150.000,00		-150.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat	-174.000,00		-174.000,00	0,00					
973289003 - Bijdrage voorziening Rioolbeheersplan 7002008		-174.000,00		-174.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-650.000,00	-18.454,63	-631.545,37	-12.325,78	-6.128,85	OVERHEVELEN		-631.545,37
97328 GRP 2024 Glinde Hooiland Tulpstraat - Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	220.000,00		220.000,00		0,00				
97329 Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg		31.123,00	-31.123,00	31.123,00	0,00				
973291001 - VB en uren Bentheimerstraat		220.000,00	31.123,00	188.877,00	31.123,00	0,00	OVERHEVELEN		

2025
Projectenvers
lag

97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	1.280,00 0,00	199.142,85	1.080,85 7,15	199.142,85	0,00			
973291002 - Civieltechnische uitvoering Bentheimerstraat		1.280,00 0,00	199.142,85	1.080,85 7,15	199.142,85	0,00	OVERHEVELEN		
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	50.000,0 0		50.000,0 0		0,00			
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg		1.680,00	-1.680,00	1.680,00	0,00			
973291003 - VB en uren Alleeweg		50.000,0 0	1.680,00	48.320,0 0	1.680,00	0,00	OVERHEVELEN		Voorbereiding is gedaan en project is gedeeltelijk uitgevoerd.
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	500.000,00		500.000,00		0,00			
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg		6.195,00	-6.195,00	6.195,00	0,00			
973291004 - Civieltechnische uitvoering Alleeweg		500.000,00	6.195,00	493.805,00	6.195,00	0,00	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal		2.050,00 0,00	238.140,85	1.811,85 9,15	238.140,85	0,00	OVERHEVELEN	1.811.859,15	
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	-1.700,00 0,00		-1.700,00 0,00		0,00			
973299001 - Krediet GRP 2025		-1.700,00 0,00		-1.700,00 0,00		0,00	OVERHEVELEN		
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	-300.000,00	-188.140,85	-111.859,15	-188.140,85	0,00			
973299002 - Krediet verkeerskundige knelpunten		-300.000,00	-188.140,85	-111.859,15	-188.140,85	0,00	OVERHEVELEN		
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg	-50.000,0 0	-50.000,0 0	0,00	-50.000,0 0	0,00			
973299003 - Exploitatie GB621004090 en GB692205101		-50.000,0 0	-50.000,0 0	0,00	-50.000,0 0	0,00	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-2.050,00 0,00	-238.140,85	-1.811,85 9,15	-238.140,85	0,00	OVERHEVELEN	-1.811.859,15	
97329	Herinrichting Bentheimerstraat Alleeweg - Totaal	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00			
97330	Riool BA Oude Rossumerstraat	200.000,00	130.104,13	69.895,87	130.104,13	0,00			Het project (de werkzaamheden) zijn afgerond in 2025.
97330	Riool BA Oude		14.544,00	-14.544,00	14.544,00	0,00			

**2025
Projectenvers
lag**

Rossumerstraat									
973301001 - VB en uitvoering Oude Rossumerstraat		200.000,00	144.648,13	55.351,87	144.648,13		0,00	AFSLUITEN	
Lasten - Totaal		200.000,00	144.648,13	55.351,87	144.648,13		0,00	AFSLUITEN	
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat	-100.000,00	-44.648,13	-55.351,87	-44.648,13	0,00				
973309001 - GRP 2025 Riool BA Oude Rossumerstraat - A720197		-100.000,00	-44.648,13	-55.351,87	-44.648,13		0,00	AFSLUITEN	
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00				
973309002 - Bijdrage exploitatie 2025 621001090/692205101		-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00		0,00	AFSLUITEN	
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00				
973309003 - Bijdrage exploitatie 2025 672201109/692205101		-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00		0,00	AFSLUITEN	
Baten - Totaal		-200.000,00	-144.648,13	-55.351,87	-144.648,13		0,00	AFSLUITEN	
97330 Riool BA Oude Rossumerstraat - Totaal	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00				
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt		7.254,00	-7.254,00	7.254,00	0,00				Budget overhevelen door voortzetting van de uitvoering van project in 2026
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt	150.000,00	3.252,76	146.747,24	3.252,76	0,00				
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt		17.821,00	-17.821,00	17.821,00	0,00				
973311001 - VB Glinde Hooiland Bloemenbuurt - GRP		150.000,00	28.327,76	121.672,24	28.327,76		0,00	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		150.000,00	28.327,76	121.672,24	28.327,76		0,00	OVERHEVELEN	121.672,24
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt	-150.000,00	-28.327,76	-121.672,24	-28.327,76	0,00				
973319001 - GRP 2025 Glinde Hooiland Bloemenbuurt - A720198		-150.000,00	-28.327,76	-121.672,24	-28.327,76		0,00	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-150.000,00	-28.327,76	-121.672,24	-28.327,76		0,00	OVERHEVELEN	-121.672,24
97331 Glinde Hooiland Bloemenbuurt - Totaal	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00				
97332 Riool Haerstraat	100.000,00		100.000,00		0,00				Als gevolg van additionele

2025
Projectenvers
lag

973321001 - Voorbereidingskosten Riool Haerstraat		100.000,00		100.000,00		0,00	OVERHEVELEN	rioleringswerkzaamheden die plaatsvinden in 2026 en een extra participatietraject is overheveling noodzakelijk	
97332 Riool Haerstraat	600.000,00		600.000,00		0,00				
973321002 - Uitvoeringskosten Riool Haerstraat		600.000,00		600.000,00		0,00	OVERHEVELEN		
Lasten - Totaal		700.000,00		700.000,00		0,00	OVERHEVELEN		700.000,00
97332 Riool Haerstraat	-25.000,00		-25.000,00		0,00				
973329001 - Bijdrage exploitatie 2025 GRB 621001090		-25.000,00		-25.000,00		0,00	OVERHEVELEN		
97332 Riool Haerstraat	-25.000,00		-25.000,00		0,00				
973329002 - Haerstraat: Expl.bijdrage 2025 (van 621001109)		-25.000,00		-25.000,00		0,00	OVERHEVELEN		
97332 Riool Haerstraat	-650.000,00		-650.000,00		0,00				
973329003 - Haerstraat: Krediet GRP 2025 Rioolvervanging		-650.000,00		-650.000,00		0,00	OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-700.000,00		-700.000,00		0,00	OVERHEVELEN	-700.000,00	
97332 Riool Haerstraat - Totaal		0,00		0,00		0,00			
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	7.500,00		7.500,00		0,00			Dit project is grotendeels afgerond. Een belangrijk onderdeel nl. de realisatie van een nog nieuw te bouwen bouwblok in het hart van het winkelcentrum met daarin maximaal 14 woningen. Dit deelproject is de afgelopen jaren bij prioritering onvoldoende aan bod gekomen en daarmee enigszins naar de achtergrond geschoven. Er zal een tender uitgeschreven moeten worden voor de realisatie van dit bouwblok.	
981071001 - Vooronderzoek grond		7.500,00		7.500,00		0,00	OVERHEVELEN		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-17.899,00		-17.899,00		0,00				
981071002 - Kabels en leidingen		-17.899,00		-17.899,00		0,00	OVERHEVELEN		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	77.198,00	44.623,56	32.574,44	0,00	44.623,56				
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij		175,82	-175,82	0,00	175,82				
981071003 - Aannemingskosten		77.198,00	44.799,38	32.398,62	0,00	44.799,38	OVERHEVELEN		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	25.000,00		25.000,00		0,00				
981071004 - Afvoer grond		25.000,00		25.000,00		0,00	OVERHEVELEN		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-11.218,00	2.797,50	-14.015,50	0,00	2.797,50				
981071005 - Overige leveringen en werken		-11.218,00	2.797,50	-14.015,50	0,00	2.797,50	OVERHEVELEN		

2025
Projectenvers
lag

98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	4.887,00		4.887,00		0,00		
981071006 - Stroomvoorziening markt		4.887,00		4.887,00		0,00	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-7.009,00	56.647,5 5	-63.656,5 5	0,00	56.647,5 5		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij		94,75	-94,75	0,00	94,75		
981071007 - Aanplant groen incl bovengr.voorziening		-7.009,00	56.742,3 0	-63.751,3 0	0,00	56.742,30	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-9.136,00		-9.136,00		0,00		
981071008 - Openbare verlichting		-9.136,00		-9.136,00		0,00	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	30.000,0 0		30.000,0 0		0,00		
981071009 - Ondergrondse containers		30.000,0 0		30.000,0 0		0,00	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	25.082,0 0		25.082,0 0		0,00		
981071010 - Voorbereiding (externe inhuur)		25.082,0 0		25.082,0 0		0,00	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	59.378,0 0	1.859,93	57.518,0 7	0,00	1.859,93		
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij		17.550,0 0	-17.550,0 0	0,00	17.550,0 0		
981071011 - VAT kosten		59.378,0 0	19.409,9 3	39.968,0 7	0,00	19.409,93	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-10.108,0 0	106,88	-10.214,8 8	0,00	106,88		
981071012 - Onvoorzien		-10.108,0 0	106,88	-10.214,8 8	0,00	106,88	OVERHEVE LEN
Lasten - Totaal		173.675, 00	123.855, 99	49.819,0 1	0,00	123.855,99	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-250,00		-250,00		0,00		
981079001 - Verkoop ondergrond supermarkt		-250,00		-250,00		0,00	OVERHEVE LEN
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	-173.425, 00	-123.855, 99	-49.569,0 1	0,00	-123.855, 99		

**2025
Projectenvers
lag**

981079002 - Reserve herinrichting De Thij		-173.425,00	-123.855,99	-49.569,01	0,00	-123.855,99	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-173.675,00	-123.855,99	-49.819,01	0,00	-123.855,99	OVERHEVELEN	-49.819,01
98107 Herinrichting Winkel cntrm De Thij	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00			
- Totaal								
98109 Sanering Verkeerslawai	153.600,00	108.032,13	45.567,87	0,00	108.032,13			Vanuit het Ministerie is een reactie ontvangen op het saneringsplan. Dit wordt verder uitgewerkt
98109 Sanering Verkeerslawai		11.770,00	-11.770,00	0,00	11.770,00			
981091001 - Vooronderzoek/extern advies		153.600,00	119.802,13	33.797,87	0,00	119.802,13	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		153.600,00	119.802,13	33.797,87	0,00	119.802,13	OVERHEVELEN	33.797,87
98109 Sanering Verkeerslawai		-13.065,25	13.065,25	0,00	-13.065,25			
98109 Sanering Verkeerslawai		-106.736,88	106.736,88	0,00	-106.736,88			
98109 Sanering Verkeerslawai	-153.600,00		-153.600,00	0,00				
981099001 - Bijdrage Rijk		-153.600,00	-119.802,13	-33.797,87	0,00	-119.802,13	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-153.600,00	-119.802,13	-33.797,87	0,00	-119.802,13	OVERHEVELEN	-33.797,87
98109 Sanering Verkeerslawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Totaal								
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat		12.835,00	-12.835,00	0,00	12.835,00			
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	70.000,00	14.787,62	55.212,38	0,00	14.787,62			
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat		52.548,00	-52.548,00	3.360,00	49.188,00			
981101001 - VAT kosten J. Cats-/B.van Meursstraat		70.000,00	80.170,62	-10.170,62	3.360,00	76.810,62	OVERHEVELEN	
98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	86.600,00	129.436,91	-42.836,91	0,00	129.436,91			
981101002 - Bouwrijp maken		86.600,00	129.436,91	-42.836,91	0,00	129.436,91	OVERHEVELEN	

**2025
Projectenvers
lag**

98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat		75,00	-75,00	75,00	0,00		
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	346.300,00	232.132,74	114.167,26	1.610,71	230.522,03		
981101003 - Woonrijp maken		346.300,00	232.207,74	114.092,26	1.685,71	230.522,03	OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	40.000,00	13.952,20	26.047,80	0,00	13.952,20		
981101004 - Flora en Fauna		40.000,00	13.952,20	26.047,80	0,00	13.952,20	OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	20.000,00		20.000,00	0,00			
981101005 - Inrichting meubilair buiten		20.000,00		20.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	22.000,00		22.000,00	0,00			
981101006 - Openbare Verlichting		22.000,00		22.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	41.100,00		41.100,00	0,00			
981101007 - Onvoorzien		41.100,00		41.100,00	0,00		OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	115.000,00	123.106,95	-8.106,95	0,00	123.106,95		
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat		1.723,94	-1.723,94	0,00	1.723,94		
981101008 - Watermaatregelen in het plan		115.000,00	124.830,89	-9.830,89	0,00	124.830,89	OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	82.000,00	77.498,15	4.501,85	0,00	77.498,15		
981101009 - Watermaatregelen buiten het plan		82.000,00	77.498,15	4.501,85	0,00	77.498,15	OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	270.000,00		270.000,00	0,00			
981101010 - Aankoop grond		270.000,00		270.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98110	Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	166.000,00	166.433,00	-433,00	166.433,00	0,00		
981101011 - Gemeentelijke bijdrage WBO		166.000,00	166.433,00	-433,00	166.433,00	0,00	OVERHEVELEN	

**2025
Projectenvers
lag**

98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	135.000, 00		135.000, 00	0,00				
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat		21.067,5 0	-21.067,5 0	0,00	21.067,5 0			
981101012 - Exploitatiekosten incl Fonds Stadsuitleg		135.000, 00	21.067,5 0	113.932, 50	0,00	21.067,50	OVERHEVE LEN		
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat		269.878, 40	-269.878, 40	0,00	269.878, 40			
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat		3.501,97	-3.501,97	0,00	3.501,97			
981109004 - Krediet aankoop grond			273.380, 37	-273.380, 37	0,00	273.380,37	OVERHEVE LEN		
Lasten - Totaal		1.394.00 0,00	1.118.97 7,38	275.022, 62	171.478, 71	947.498,67	OVERHEVE LEN		275.022,62
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat		-512.350, 00	512.350, 00	0,00	-512.350, 00			
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	-512.000, 00		-512.000, 00	0,00				
981109001 - Grondverkopen		-512.000, 00	-512.350, 00	350,00	0,00	-512.350,0 0	OVERHEVE LEN		
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat		-452.403, 35	452.403, 35	-153.186, 68	-299.216, 67			
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	-482.000, 00		-482.000, 00	0,00				
981109002 - Bijdrage WBO en Avelijn 11288		-482.000, 00	-452.403, 35	-29.596,6 5	-153.186, 68	-299.216,6 7	OVERHEVE LEN		
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	-120.000, 00	-120.000, 00	0,00	0,00	-120.000, 00			
981109003 - Bijdrage fonds stedelijke vernieuwing		-120.000, 00	-120.000, 00	0,00	0,00	-120.000,0 0	OVERHEVE LEN		
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	-270.000, 00	-24.224,0 3	-245.775, 97	-18.292,0 3	-5.932,00			
981109004 - Krediet aankoop grond		-270.000, 00	-24.224,0 3	-245.775, 97	-18.292,0 3	-5.932,00	OVERHEVE LEN		
98110	Herontwikkelin g J.Cats/B.van Meursstraat	-10.000,0 0	-10.000,0 0	0,00	0,00	-10.000,0 0			
981109005 - Bijdrage exploitatie		-10.000,0 0	-10.000,0 0	0,00	0,00	-10.000,00	OVERHEVE LEN		
Baten - Totaal		-1.394.00 0,00	-1.118.97 7,38	-275.022, 62	-171.478, 71	-947.498,6 7	OVERHEVE LEN		-275.022,62
									Meerjarig project wellicht afsluiten in 2026

**2025
Projectenvers
lag**

98110 Herontwikkeling J.Cats/B.van Meursstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00			
- Totaal								
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg		4.695,97	-4.695,97	0,00	4.695,97			De voorbereiding is in 2025 gestart project loopt door in 2026
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	55.000,0 0	3.351,73	51.648,2 7	255,60	3.096,13			
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg		-230,00	230,00	0,00	-230,00			
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg		29.462,5 0	-29.462,5 0	6.606,50	22.856,0 0			
981111001 - VAT kosten Loweg		55.000,0 0	37.280,2 0	17.719,8 0	6.862,10	30.418,10	OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	20.000,0 0		20.000,0 0	0,00				
981111002 - Uren derden		20.000,0 0		20.000,0 0	0,00		OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg		6.550,00	-6.550,00	0,00	6.550,00			
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	20.000,0 0	9.178,00	10.822,0 0	9.178,00	0,00			
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg		11.635,0 0	-11.635,0 0	1.160,00	10.475,0 0			
981111003 - Milieukundige onderzoeken		20.000,0 0	27.363,0 0	-7.363,00	10.338,0 0	17.025,00	OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	65.000,0 0		65.000,0 0	0,00				
981111004 - Bodemsanering		65.000,0 0		65.000,0 0	0,00		OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	25.000,0 0		25.000,0 0	0,00				
981111005 - Afvoeren grond		25.000,0 0		25.000,0 0	0,00		OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	200.000, 00		200.000, 00	0,00				
981111006 - Uitvoering werk		200.000, 00		200.000, 00	0,00		OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting	10.000,0 0		10.000,0 0	0,00				

**2025
Projectenvers
lag**

opslagterrein Loweg									
981111007 - Nuts voorzieningen		10.000,0 0		10.000,0 0	0,00			OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	20.000,0 0		20.000,0 0	0,00					
981111008 - Groen aanleg		20.000,0 0		20.000,0 0	0,00			OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	35.000,0 0	625,00	34.375,0 0	0,00	625,00				
981111009 - Groen onderhoud		35.000,0 0	625,00	34.375,0 0	0,00	625,00		OVERHEVE LEN	
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	25.000,0 0		25.000,0 0	0,00					
981111010 - Onvoorzien		25.000,0 0		25.000,0 0	0,00			OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		475.000,00	65.268,20	409.731,80	17.200,10	48.068,10		OVERHEVE LEN	409.731,80
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	-475.000,00	-65.268,20	-409.731,80	-17.200,10	-48.068,10				
981119001 - Bijdrage Reserve sanering Loweg		-475.000,00	-65.268,20	-409.731,80	-17.200,10	-48.068,10		OVERHEVE LEN	
Baten - Totaal		-475.000,00	-65.268,20	-409.731,80	-17.200,10	-48.068,10		OVERHEVE LEN	-409.731,80
98111 Herinrichting opslagterrein Loweg	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00				
- Totaal									
98112 Herinrichting omgeving Drieënhedkerk	95.000,0 0		95.000,0 0	0,00					Project/werkzaamheden moeten nog beginnen
98112 Herinrichting omgeving Drieënhedkerk		529,00	-529,00	105,00	424,00				
981121001 - Civiele kosten herinrichting omg Drieënhedkerk		95.000,0 0	529,00	94.471,0 0	105,00	424,00		OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		95.000,00	529,00	94.471,00	105,00	424,00		OVERHEVE LEN	94.471,00
98112 Herinrichting omgeving Drieënhedkerk		-208,00	208,00	0,00	-208,00				
98112 Herinrichting omgeving Drieënhedkerk		-321,00	321,00	-105,00	-216,00				
98112 Herinrichting	-75.000,0 0		-75.000,0 0	0,00					

**2025
Projectenvers
lag**

omgeving Drieëenheidkerk									
981129001 - Exploitatiebijdrage De Gilde VOF 7002023		-75.000,00	-529,00	-74.471,00	-105,00	-424,00	OVERHEVELEN		
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk	-20.000,00		-20.000,00	0,00					
981129002 - Bijdr res wonen en stedelijke vernieuwng 7001024		-20.000,00		-20.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
Baten - Totaal		-95.000,00	-529,00	-94.471,00	-105,00	-424,00	OVERHEVELEN		-94.471,00
98112 Herinrichting omgeving Drieëenheidkerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Totaal									
98213 Singelpark deelproject Westwal		3.672,00	-3.672,00	3.672,00	0,00			Singelpark Westwal overhevelen. Met behulp van de Erfgoeddeal is er archeologisch onderzoek gedaan dat input levert voor het ontwerp, Verwachte realisatie is 2027.	
98213 Singelpark deelproject Westwal	55.000,00	11.545,50	43.454,50	11.545,50	0,00				
98213 Singelpark deelproject Westwal		133.872,00	-133.872,00	58.324,00	75.548,00				
982131001 - VAT kosten Singelpark deelproject Westwal		55.000,00	149.089,50	-94.089,50	73.541,50	75.548,00	OVERHEVELEN		
98213 Singelpark deelproject Westwal	105.000,00	10.941,40	94.058,60	0,00	10.941,40				
982131002 - Woonrijp maken		105.000,00	10.941,40	94.058,60	0,00	10.941,40	OVERHEVELEN		
98213 Singelpark deelproject Westwal	55.000,00		55.000,00	0,00					
982131003 - Flora Fauna		55.000,00		55.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
98213 Singelpark deelproject Westwal	10.000,00		10.000,00	0,00					
982131004 - Openbare verlichting		10.000,00		10.000,00	0,00		OVERHEVELEN		
98213 Singelpark deelproject Westwal	620.850,00	0,00	620.850,00	0,00	0,00				
982131005 - Klimaatadaptatie		620.850,00	0,00	620.850,00	0,00	0,00	OVERHEVELEN		
98213 Singelpark deelproject Westwal	90.000,00	39.042,32	50.957,68	30.061,82	8.980,50				

**2025
Projectenvers
lag**

982131006 - Singelpark algemeen		90.000,00	39.042,32	50.957,68	30.061,82	8.980,50	OVERHEVELEN	
98213 Singelpark deelproject Westwal	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00			
98213 Singelpark deelproject Westwal		0,00	0,00	0,00	0,00			
982131007 - Onvoorzien		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		1.040.850,00	199.073,22	841.776,78	103.603,32	95.469,90	OVERHEVELEN	841.776,78
98213 Singelpark deelproject Westwal	-163.850,00	-95.473,22	-68.376,78	-3,32	-95.469,90			
982139001 - Krediet Singelpark - A830006		-163.850,00	-95.473,22	-68.376,78	-3,32	-95.469,90	OVERHEVELEN	
98213 Singelpark deelproject Westwal	-877.000,00		-877.000,00	0,00				
98213 Singelpark deelproject Westwal		-103.600,00	103.600,00	-103.600,00	0,00			
982139002 - Subsidie Singelpark (div)		-877.000,00	-103.600,00	-773.400,00	-103.600,00	0,00	OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-1.040.850,00	-199.073,22	-841.776,78	-103.603,32	-95.469,90	OVERHEVELEN	-841.776,78
98213 Singelpark deelproject Westwal - Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00		
98214 Singelpark deelproject Molkenboer		5.407,36	-5.407,36	0,00	5.407,36			
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	175.000,00		175.000,00	0,00				
98214 Singelpark deelproject Molkenboer		46.404,00	-46.404,00	26.994,00	19.410,00			
982141001 - VAT kosten Singelpark deelproject Molkenboer		175.000,00	51.811,36	123.188,64	26.994,00	24.817,36	OVERHEVELEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	370.000,00	1.400,00	368.600,00	0,00	1.400,00			
982141002 - Woonrijp maken		370.000,00	1.400,00	368.600,00	0,00	1.400,00	OVERHEVELEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	175.000,00		175.000,00	0,00				
982141003 - Flora Fauna		175.000,00		175.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98214 Singelpark	25.000,00		25.000,00	0,00				

**2025
Projectenvers
lag**

deelproject Molkenboer									
982141004 - Openbare verlichting		25.000,0 0		25.000,0 0	0,00			OVERHEVE LEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	2.100.00 0,00	1.269,00	2.098.73 1,00	1.144,00	125,00				
982141005 - Klimaatadaptatie		2.100.00 0,00	1.269,00	2.098.73 1,00	1.144,00	125,00		OVERHEVE LEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	370.000, 00	0,00	370.000, 00	0,00	0,00				
982141006 - Singelpark algemeen		370.000, 00	0,00	370.000, 00	0,00	0,00		OVERHEVE LEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer		7.650,00	-7.650,00	0,00	7.650,00				
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	400.900, 00	200,00	400.700, 00	0,00	200,00				
982141007 - Onvoorzien		400.900, 00	7.850,00	393.050, 00	0,00	7.850,00		OVERHEVE LEN	
Lasten - Totaal		3.615.90 0,00	62.330,3 6	3.553.56 9,64	28.138,0 0	34.192,36		OVERHEVE LEN	3.553.569,64
98214 Singelpark deelproject Molkenboer		0,00	0,00	0,00	0,00				
982141005 - Klimaatadaptatie			0,00	0,00	0,00	0,00		OVERHEVE LEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	-3.370.90 0,00	-62.330,3 6	-3.308.56 9,64	-28.138,0 0	-34.192,3 6			Overhevelen realisatie in 2027. Capaciteit is ingezet voor fase Westwal.	
982149001 - Krediet Singelpark 7830006		-3.370.90 0,00	-62.330,3 6	-3.308.56 9,64	-28.138,0 0	-34.192,36		OVERHEVE LEN	
98214 Singelpark deelproject Molkenboer	-245.000, 00		-245.000, 00	0,00					
982149002 - Subsidie Singelpark (div)		-245.000, 00		-245.000, 00	0,00			OVERHEVE LEN	
Baten - Totaal		-3.615.90 0,00	-62.330,3 6	-3.553.56 9,64	-28.138,0 0	-34.192,36		OVERHEVE LEN	-3.553.569,64
98214 Singelpark deelproject Molkenboer - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
98215 Singelpark deelproject Cortille	12.500,0 0		12.500,0 0	0,00				Overhevelen realisatie na oplevering ontwikkeling woningen Cortille	
982151001 - VAT kosten Singelpark deelproject Cortille		12.500,0 0		12.500,0 0	0,00			OVERHEVE LEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	25.000,0 0		25.000,0 0	0,00					

**2025
Projectenvers
lag**

982151002 - Woonrijp maken Cortille		25.000,00		25.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	12.500,00		12.500,00	0,00				
982151003 - Flora Fauna Cortille		12.500,00		12.500,00	0,00		OVERHEVELEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	10.000,00		10.000,00	0,00				
982151004 - Openbare verlichting Cortille		10.000,00		10.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	60.000,00		60.000,00	0,00				
982151005 - Klimaadaptatie Cortille		60.000,00		60.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	25.000,00		25.000,00	0,00				
982151006 - Singelpark algemeen Cortille		25.000,00		25.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98215 Singelpark deelproject Cortille	25.250,00		25.250,00	0,00				
982151007 - Onvoorzien Cortille		25.250,00		25.250,00	0,00		OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		170.250,00		170.250,00	0,00		OVERHEVELEN	170.250,00
98215 Singelpark deelproject Cortille	-170.250,00		-170.250,00	0,00				
982159001 - Krediet Singelpark 7830006		-170.250,00		-170.250,00	0,00		OVERHEVELEN	
Baten - Totaal		-170.250,00		-170.250,00	0,00		OVERHEVELEN	-170.250,00
98215 Singelpark deelproject Cortille - Totaal		0,00		0,00	0,00			
98216 Impuls winkelgebieden		11.034,96	-11.034,96	9.206,00	1.828,96			De ontwikkelingen aan de Deuringerstraat zijn gerealiseerd en afgerond. Het restant budget kan overgeheveld worden naar het openbaar gebied Langestraat-Hofstraat
98216 Impuls winkelgebieden	130.000,00	190,00	129.810,00	0,00	190,00			
98216 Impuls winkelgebieden		127.279,50	-127.279,50	82.037,50	45.242,00			
982161001 - VAT kosten Deurningestraat		130.000,00	138.504,46	-8.504,46	91.243,50	47.260,96	OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	75.000,00		75.000,00	0,00				
982161002 - Onderzoeken Deurningestraat		75.000,00		75.000,00	0,00		OVERHEVELEN	

**2025
Projectenvers
lag**

98216 Impuls winkelgebieden	350.000,00	375.577,44	-25.577,44	374.837,44	740,00			
982161003 - Woonrijp maken Deurningerstraat		350.000,00	375.577,44	-25.577,44	374.837,44	740,00	OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	100.625,00	23.722,90	76.902,10	23.722,90	0,00			
982161004 - Onvoorzien Deurningerstraat		100.625,00	23.722,90	76.902,10	23.722,90	0,00	OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	300.000,00		300.000,00	0,00				Dit budget dient (zodar beschikbaar is gesteld door subsidieverstrekker) overgeheveld te worden aan het grondbedrijf
982161005 - Voormalig topsportpand (Deurningerstraat 39)		300.000,00		300.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	123.537,00		123.537,00	0,00				De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe partij. € 90.000,- dient betaald te worden naar oplevering van de woningen
982161006 - Voormalig postkantoorlocatie (de Nieuwe Post)		123.537,00		123.537,00	0,00		OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	455.000,00		455.000,00	0,00				Zie bovenstaande; alleen deze partij ontvangt de volledige € 455.000,-
982161007 - Herontwoning WBO Langestraat (Pakhuis)		455.000,00		455.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	455.000,00		455.000,00	0,00				Realisatie van dit openbaar gebied zal na oplevering van de ontwikkeling nieuwe post en pakhuis zijn. Echter worden er al kosen gemaakt vanaf 2026, in het kader van de voorbereidingen
982161008 - Langestraat en Hofstraat		455.000,00		455.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	165.000,00		165.000,00	0,00				Overhevelen: Betreft de openbare ruimte, zie hiervoor ook Langestraat/ Hofstraat.
982161009 - Onderdoorgang Deurningerstraat-Langestraat		165.000,00		165.000,00	0,00		OVERHEVELEN	
Lasten - Totaal		2.154.162,00	537.804,80	1.616.357,20	489.803,84	48.000,96	OVERHEVELEN	1.616.357,20 Het totaal overhevelen.
98216 Impuls winkelgebieden	-1.315.625,00	-237.804,80	-1.077.820,20	-189.803,84	-48.000,96			
982169001 - Specifieke uitkering impuls winkelgebieden 11299		-1.315.625,00	-237.804,80	-1.077.820,20	-189.803,84	-48.000,96	OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00			
982169002 - Subs Stadsarrangement prov Overijssel 11277		-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	OVERHEVELEN	
98216 Impuls winkelgebieden	-238.537,00		-238.537,00	0,00				
982169003 - Bijdr reserve Binnenstad 7001043		-238.537,00		-238.537,00	0,00		OVERHEVELEN	

**2025
Projectenvers
lag**

98216 Impuls winkelgebieden	-300.000,00		-300.000,00	0,00				
982169004 - Bijdr reserve sted ontw en wonen - cofin 7001024	-300.000,00		-300.000,00	0,00			OVERHEVELEN	
Baten - Totaal	-2.154.162,00	-537.804,80	-1.616.357,20	-489.803,84	-48.000,96		OVERHEVELEN	-1.616.357,20
98216 Impuls winkelgebieden - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Geheel - Totaal	-847.001,00	-656.076,84	-190.924,16	-0,00	-656.076,84			

8.3 Overzicht maatregelen met indicator rood



Bij de behandeling van de Najaarsnota 2025 hebben wij de raad toegezegd om bij de jaarstukken 2025 een lijst op te nemen van de maatregelen (uit ambities, doelen en maatregelen) die bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2025 als indicator codering rood hebben gekregen, wat inhoudt dat ze in 2025 niet gerealiseerd konden worden.

Het gaat om de onderstaande 9 maatregelen:

1. Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken (programma 3; uit ambitie "Oldenzaal heeft een vernieuwd en toekomstbestendig vestiging- en ondernemersklimaat")
2. Ontwikkelen van lokale inclusie-agenda (programma 5: uit ambitie "elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt")
3. Aanbod voor jeugd- en jongerenwerk (programma 5: uit ambitie "ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal")
4. Organiseren opvang en ondersteuning van de doelgroepen (programma 5: uit ambitie "Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratie vraagstuk en doet dit met een menselijke maat")
5. Vroegsignalering criminaliteit (programma 1; uit ambitie "In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving")
6. Verbeteren en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen (programma 3; uit ambitie "Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat")
7. Volkshuisvestingsprogramma (programma 3; uit ambitie "Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal")
8. Omgevingsvisie (programma 3; uit ambitie "Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal")
9. Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein (programma 2; uit ambitie "Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad")